



Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural

**Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial
Agropecuaria**

**Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario
2019-2022**

**Informe semestral de avance en la ejecución de metas
PNDIP 2019**

**SEPSA 2019-015
Setiembre 2019**

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

PNDIP 2019-2022: Informe Semestral de avance en la ejecución de metas PNDIP 2019.

Elaborado por:

Lizeth Jaén Barrantes
Iveth Acuña Boza

Con base en información suministrada por las instituciones que conforman el Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural.

Revisado por:

Edgar Mata Ramírez, Director Ejecutivo, Sepsa
Miriam Valverde Díaz, Subdirectora Sepsa
Ghiselle Rodríguez Muñoz, Coordinadora APAR, Sepsa

Diseño de portada contraportada y diagramación de cuadros:

Juan Carlos Jiménez Flores
Iver Brade Monge

Puede visualizar este documento en la dirección: www.sepsa.go.cr

630.7286
C837pl Costa Rica. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial
Agropecuaria
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del
Bicentenario 2019-2022. Informe semestral de avance en la
ejecución de metas PNDIP 2019 [recurso electrónico] / Elaborado
por Lizeth Jáen Barrantes e Iveth Acuña Boza. -- San José, C.R. :
SEPSA, 2019.
69 páginas

1. COSTA RICA. 2. SECTOR AGRARIO. 3. PLANIFICACION
SECTORIAL. I. Jáen Barrantes, Lizeth. II. Acuña Boza, Iveth.
III. Título.

Setiembre 2019

Acrónimos

BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BPIP	Banco de Proyectos del Inversión Pública
CIR	Centro Inspección Remoto de Imágenes
CNP	Consejo Nacional de Producción
Conac 4-S	Consejo Nacional de Clubes 4-S
Conafac	Consejo Nacional de Facilitación del Comercio
CRVAAB	Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Brunca
CRVAAHN	Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Huetar Norte
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
Incopesca	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
INCOP	Instituto Costarricense del Pacífico
INDER	Instituto de Desarrollo Rural
INS	Instituto Nacional de Seguros
ITCR	Instituto Tecnológico de Costa Rica
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
Mideplan	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MMRB	Mercado Mayorista de la Región Brunca
MMRC	Mercado Mayorista de la Región Caribe
MMRCH	Mercado Mayorista de la Región Chorotega
ONS	Oficina Nacional de Semillas
PAI	Programa de Abastecimiento Institucional
PNDIP	Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario.
PIMA	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
SINI	Sistema Nacional de Inspección No Intrusiva
SBD	Sistema Banca para el Desarrollo
SEF	Servicio Fitosanitario del Estado
Senara	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
Senasa	Servicio Nacional de Salud Animal
Sepsa	Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
Seteder	Secretaría técnica de Desarrollo Rural

Contenido

Introducción	3
I. Análisis general.....	4
A. Metas.....	4
B. Presupuesto programado y ejecutado.....	6
II. Situación semestral de las intervenciones estratégicas y sus metas.....	7
A. Comportamiento de las intervenciones estratégicas	7
B. Comportamiento de las metas institucionales de las intervenciones	9
1. Producción sostenible	9
2. Programa nacional de protección del patrimonio agropecuario nacional y la salud pública.....	17
3. Programa nacional de control oficial de calidad de semillas	23
4. Programa de inserción efectiva de los jóvenes egresados de los liceos rurales y colegios técnicos al sector agro productivo	26
5. Proyecto sistema control de inundaciones área del río Limoncito, Limón. (Finalización de la I etapa obras en cauce pendientes.0800)	29
6. Programa de abastecimiento institucional, PAI.....	32
7. Programa nacional de pesquerías sustentables de atún y grandes pelágicos.....	34
8. Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.....	39
9. Programa nacional de mercados regionales.....	48
Anexos.....	66

Introducción

El presente informe de seguimiento semestral PNDIP 2019 tiene como objetivo dar a conocer el avance en la ejecución de las metas de las intervenciones estratégicas programadas para el 2019, por el Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural, en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 de tal forma que se contribuya con el proceso de rendición de cuentas del Ministro Rector y los Jerarcas de las instituciones del Sector y a su vez que la información generada pueda facilitar insumos para el mejoramiento del accionar sectorial en el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Este informe, se divide en dos capítulos.

El primer capítulo se refiere al análisis general sobre las 21 metas programadas por el Sector para el año 2019 y su respectiva clasificación “De acuerdo con lo programado”, “Con riesgo de incumplimiento” y/o “Con atraso crítico”. También se incluye información sobre el presupuesto programado y ejecutado en las 21 metas en ejecución.

El segundo capítulo, contiene información sobre el comportamiento de las nueve intervenciones estratégicas y sus metas, así como, los factores que incidieron en los resultados obtenidos, fuentes de verificación de los datos reportados. Por último, se incluye información adicional sobre las metas, en los anexos correspondientes.

I. Análisis general

A. Metas

Para el año 2019, el Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural, programó en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública al Bicentenario PNDIP 2019-2022, la ejecución de nueve intervenciones estratégicas y 21 metas a ser ejecutadas por las diez instituciones que conforman el Sector.

Es importante señalar, que para la valoración del seguimiento semestral de las metas anuales de intervenciones estratégicas del PNDIP (a nivel de Producto), con su avance con corte al 30 de junio de cada año, se utilizó la clasificación establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), presentada a continuación:

De acuerdo con lo programado	Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto. En esta categoría se incluyen también aquellas metas que logren cumplir con su programación anual en un 100 por ciento o más.
Con riesgo de incumplimiento	Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Con atraso crítico	Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

La institucionalidad pública agropecuaria, ejecutó acciones que permitieron que, del total de 21 metas programadas, 12 fueran clasificadas “De acuerdo con lo programado”. Lo anterior corresponde a un 57,1 por ciento. Por otra parte, un 38,1 por ciento, que corresponde a ocho metas, se ubican con “Atraso crítico” y una meta, correspondiente a 4,8 por ciento, se ubica en la categoría “Con riesgo de incumplimiento”.

Cuadro 1
PNDIP 2019-2022: Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural: Clasificación de cumplimiento de metas
Al 30 de junio 2019

Institución	Nº de Metas Programadas 1/ 2019	Clasificación del Avance de las metas		
		De acuerdo con lo programado	Con riesgo de incumplimiento	Atraso Crítico
CNP	3	1		2
CONAC 4-S	1			1
INDER	1	1		
INCOPESCA	5	3		2
MAG	1	1		
ONS	2	1	1	
PIMA	4	2		2
SFE	1			1
SENASA	2	2		
SENARA	1	1		
TOTAL	21	12	1	8

1/ De las 25 metas del Sector, dos inician ejecución en el año 2020 (MAG) y dos en el año 2021 (CNP)

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

Considerando esta clasificación, se tienen los siguientes resultados del Sector:

- **Metas “De acuerdo con lo programado”:** Dentro de esta clasificación, se incluyen 12 metas cuyas instancias ejecutoras son: Incopecsa con tres metas; Senasa y PIMA con dos metas cada una; Inder, MAG, CNP, ONS y Senara con una meta cada una.
- **Meta “Con riesgo de incumplimiento”:** En esta clasificación se ubica una meta, cuya institución ejecutora es la ONS.
- **Metas “Con atraso crítico”:** En esta clasificación se ubican ocho metas, Incopecsa, PIMA y CNP con dos metas cada una; Conac 4-S y SFE con una meta cada una.

En el capítulo II se analiza con mayor detalle el comportamiento de las intervenciones estratégicas y sus 21 metas.

B. Presupuesto programado y ejecutado

Para el cumplimiento de las 21 metas programadas para el 2019, las instituciones del Sector, presupuestaron en conjunto un monto total de 21 065,6 millones de colones, de los cuales se logró ejecutar un 48,0 por ciento, que corresponde a 10 115,0 millones de colones.

En el cuadro 2, se presenta el detalle de las metas por institución y su respectivo presupuesto programado y ejecutado.

Cuadro 2
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022
Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural: Presupuesto Programado y Ejecutado
Al 30 de junio 2019

Institución	Nº de metas	Presupuesto Programado millones ¢	Presupuesto Ejecutado millones ¢	% ejecución presupuestaria	% de participación
CNP	3	5 972,1	1 814,2	30,4	17,9
CONAC 4-S	1	90,0	0,0	0,0	0,0
INDER	1	400,0	133,8	33,5	1,3
INCOPESCA	5	94,5	13,3	14,1	0,1
MAG	1	200,0	100,0	50,0	1,0
ONS	2	505,1	224,0	44,3	2,2
PIMA	4	10 944,9	7 702,2	70,4	76,1
SFE	1	400,0	0,0	0,0	0,0
SENASA	2	118,0	59,0	50,0	0,6
SENARA	1	2 341,0	68,5	2,9	0,7
TOTAL	21	21 065,6	10 115,0	48,0	100,0

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector,

A nivel institucional, tres entidades, lograron una mayor ejecución presupuestaria y son las siguientes: PIMA con 70,4 por ciento, MAG y Senasa con 50 por ciento. Por debajo del 50 por ciento de ejecución están cinco instituciones: ONS 44,3 por ciento, INDER 33,5 por ciento, CNP 30,4 por ciento, Incopecsa 14,1 por ciento y Senara 2,9 por ciento; y dos instituciones no ejecutaron recursos (SFE y Conac 4S) ya que sus metas no presentan ningún avance de ejecución.

En cuanto a la participación institucional en la ejecución total de recursos, dos instituciones, (PIMA y CNP) absorben en conjunto el 94 por ciento, que corresponde a 9 516,4 millones de colones. La distribución es el siguiente:



El PIMA con una inversión de 7 702, 2 millones de colones, fue la entidad que más recursos ejecutó con una participación porcentual del 76,1 por ciento, para atender las dos metas relacionadas con el Mercado Regional Chorotega, lo que permitió contar con la infraestructura y la puesta en operación del mercado con la ocupación de 10 locales.

CNP con 17,9 por ciento de participación, recursos orientados para la atención de tres metas referidas a las nuevas, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado en el PAI y los Centros de valor agregado agropecuario Brunca y Huetar Norte; con un presupuesto ejecutado de 1 814,2 millones de colones.

Las restantes seis instituciones (Incopesca, Inder, MAG, ONS, Senasa y Senara), representan el 4 por ciento, que equivale a 598,6 millones de colones.

Del total de recursos ejecutados 10 115,0 millones de colones, para el financiamiento de las 21 metas programadas, un 76,1 por ciento, (7 702,2 millones de colones), corresponde a recursos externos, específicamente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el financiamiento de las dos metas del mercado Regional Mayorista Chorotega y un 23,9 por ciento corresponden a recursos propios de las instituciones del Sector (CNP, INDER, Incopesca, MAG, ONS, Senasa y Senara) que se invirtieron en la ejecución de 17 metas, ya que dos metas no presentan ejecución presupuestaria (SFE y Conac 4S).

II. Situación semestral de las intervenciones estratégicas y sus metas

A. Comportamiento de las intervenciones estratégicas

De las nueve intervenciones estratégicas establecidas en el PND 2019-2022, de acuerdo con la clasificación cualitativa establecida por Mideplan, seis lograron sus resultados “De acuerdo con lo programado” y tres se clasifican en la categoría “Con riesgo de incumplimiento” y uno “Con atraso crítico”. Lo anterior se presenta en detalle en el cuadro 3.

A nivel de ejecución de recursos presupuestarios, la intervención referida a Programa Nacional de Mercados Regionales fue la que más presupuesto ejecutó con una participación del 76,2 por ciento,

que corresponde a 7 702,5 millones de colones y las restantes ocho intervenciones aportaron en conjunto el 28,2 por ciento que corresponde a 2 412,5 millones de colones.

Cuadro 3
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022
Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural: Clasificación de las Intervenciones /Programas
Al 30 de junio 2019

Intervención/Programa	Presupuesto Programado Millones ₡	Presupuesto Ejecutado Millones ₡	Clasificación	Institución ejecutora
1. Producción Sostenible	200,0	100,0	De acuerdo con lo programado	MAG
2. Programa nacional de Protección del patrimonio Agropecuario Nacional y la salud pública.	518,0	59,0	De acuerdo con lo programado	Senasa/SFE
3. Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	505,1	224,0	De acuerdo con lo programado	ONS
4. Programa Nacional de Pesquerías Sustentables de Atún y Grandes Pelágicos	94,0	13,0	Con riesgo de incumplimiento	Incopesca
5. Programa de Abastecimiento Institucional, PAI.	2.723,8	1.036,8	De acuerdo con lo programado	CNP
6. 0800 Proyecto Sistema Control de Inundaciones Área del río Limoncito, Limón. (Finalización de la I Etapa obras en cauce pendientes.	2.341,0	68,5	De acuerdo con lo programado	Senara
7. Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.	3.648,3	911,2	Con riesgo de incumplimiento	INDER/CNP
8. Programa de inserción efectiva de los jóvenes egresados de los liceos rurales y colegios técnicos al sector agro productivo o actividades alternativas generadoras de ingresos.	90,0	0,0	Atraso crítico	Conac 4S
9. Programa Nacional de mercados regionales	10.945,4	7.702,5	Con riesgo de incumplimiento	PIMA/Incopesca
TOTAL INTERVENCIONES	21.065,6	10.115,0		

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

Con respecto al comportamiento de las intervenciones estratégicas, cuatro presentaron problemas en su cumplimiento, de las cuales, tres se presentan “Con riesgo de incumplimiento” y una está “Con atraso crítico”; a continuación, se detalla la información correspondiente:

- **Intervenciones “Con riesgo de incumplimiento”**

Programa Nacional de Pesquerías Sustentables de Atún y Grandes Pelágicos, la instancia ejecutora de esta intervención es el Incopesca y de las tres metas en ejecución, solo una presenta problemas y es producto de estudios que no han concluido y que son vitales para la formulación y publicación del Decreto Ejecutivo que permitirá establecer y asignar la cuota de acarreo nacional.

Programa de Fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción, en esta intervención dos metas cuya entidad ejecutora es el CNP están “Con atraso crítico”, producto de varios factores internos en la ejecución de las acciones de los centros regionales de valor agregado.

Programa Nacional de Mercados Regionales, dos metas referidas a los mercados regionales de Brunca y Huetar Caribe, presentaron atrasos en su ejecución, por lo que el PIMA no logró avances en su cumplimiento.

- **Intervenciones “Con atraso crítico”**

Programa de inserción efectiva de los jóvenes egresados de los liceos rurales y colegios técnicos al sector agro productivo o actividades alternativas generadoras de ingresos, cuya instancia ejecutora es el Conac 4-S producto del cero avance en la ejecución de la meta de este programa referida a jóvenes egresados de liceos rurales y colegios técnicos profesionales con emprendimientos productivos.

B. Comportamiento de las metas institucionales de las intervenciones

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por intervención estratégica y sus metas, así como limitantes y acciones de mejora según sea el caso.

1. Producción sostenible

Esta intervención está a cargo del MAG, con una meta programada para el año 2019, referida al desarrollo de modelos de producción sostenible agrícolas y específicamente la atención de 50 sistemas de producción agropecuaria bajo el modelo de producción orgánica sostenible.

La meta anual se cumplió en el semestre con un 138 por ciento que corresponde a 69 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica, con una ejecución presupuestaria de 100,0 millones de colones. Los factores que incidieron en el cumplimiento de la meta son producto del fortalecimiento a la producción orgánica, al desarrollo de procesos de capacitación a los extensionistas del MAG y a grupos de productores orgánicos y al acceso a los incentivos de la producción orgánica, lo que ha permitido el trabajo directo con los productores para la adopción de técnicas de producción orgánica en los sistemas agro productivos, así como el acompañamiento para la presentación de proyectos de inversión para acceder a los fondos de incentivos y Beneficio Ambiental. La distribución regional de los sistemas orgánicos, se presenta a continuación:

Cuadro 4
MAG: Sistemas orgánicos atendidos
Al I semestre 2019

Región	Número de sistemas orgánicos atendidos	Tipo de productor	
		Certificado	Transición
Brunca	26	26	0
Central Occidental	6	3	3
Central oriental	6	4	2
Central Sur	4	2	2
Chorotega	5	5	0
Huetar Norte	8	8	0
Huetar Caribe	2	1	1
Pacífico Central	12	11	1
TOTAL	69	60	9

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por la UPE-MAG, julio 2019.

En la siguiente matriz se detallan los resultados de la meta, presupuesto ejecutado, fuentes de verificación y acciones desarrolladas por región. Asimismo, en el anexo 1 se presenta por región el nombre de los productores con sistemas orgánicos.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022

Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad

Intervención Estratégica: Programa de Producción Sostenible

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación		
320	Número de sistemas de producción agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica sostenible.	2019= 50	200,0	69	100,0	MAG Programa 175 DNEA	138	De acuerdo con lo programado	Informes regionales elaborados por las Unidades de Planificación Regional	Durante el primer semestre el departamento de Agricultura Orgánica se ha abocado a dar cumplimiento a las políticas de la presente administración, relacionadas con el fomento a la producción orgánica. Para esto se está desarrollando un proceso de capacitación en todo el país a los extensionistas del MAG y a Grupos de Productores Orgánicos en la normativa que rige la producción orgánica. Asimismo, se desarrolló un proceso de capacitación información sobre nuevos procedimientos para acceder a los incentivos a la producción orgánica. A nivel de Agencias de Extensión se ha trabajado directamente con los productores en procesos de capacitación orientadas a la adopción de técnicas de producción orgánicas en los sistemas agroproductivos, así como el acompañamiento para la presentación de proyectos de inversión para acceder a los fondos de incentivos y Beneficio Ambiental. En los nuevos procedimientos para acceso a los recursos se involucra directamente a las agencias de extensión, esto buscando un mayor acercamiento del MAG a los productores orgánicos, por lo citado en el semestre, se logró un total de 69 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica.	MAG Director DNEA Jefe Depto. Agricultura Orgánica

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación		
		R. Brunca		26						<p>En la Región Brunca se logró cumplir con 26 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica, se realizaron visitas a finca para la realización de diagnóstico individual y plan de manejo orgánico (plan de finca) de cada productor. Un total de 26 productores tienen acceso a mercados diferenciados de las empresas nacionales como Gerber, TROVANEX y mercados internacionales, en países como Holanda donde obtienen precios diferenciados. Es importante destacar que 26 productores disminuyen, costos de producción y aumentan rendimientos, en la producción orgánica de banano, hortalizas, jengibre, piña. Se logró que estos productores dispongan de alimentos orgánicos inocuos para el beneficio del consumidor. Se brinda seguimiento y apoyo técnico a estos productores que desarrollan la agricultura orgánica en los cultivos de café, banano, piña, jengibre, cúrcuma, cítricos, rambután y cacao de acuerdo a plan de finca orgánico ejecutado. Se brinda seguimiento a 26 productores, en la implementación de las diferentes técnicas de producción orgánica, a través del sistema interno de control que consiste en visitas periódicas a cada finca de producción orgánica, para verificar el cumplimiento. Adicionalmente se apoya en la elaboración de 2 proyectos, con recursos de RBAO, por un monto de 25 millones de colones y un proyecto coordinado, con el IMAS por medio del programa de ideas productivas para dotar a 9 productores para la producción y uso de bioinsumos en sus actividades productivas. Se efectuaron 6 talleres para la inducción de la Agricultura Orgánica con la participación de 80 productores, donde se desarrollan temas de introducción a la agricultura orgánica, Normativa, Principios de agricultura orgánica, elaboración y uso de abonos líquidos y sólidos, microorganismos de montaña, extractos y caldos minerales (esta actividad es de carácter obligatorio para cada productor). Adicionalmente se capacitaron productores en Inocuidad de alimentos y manejo de plagas y enfermedades. Se realizó capacitación a 64 productores en producción y uso de biofertilizantes (base de bioles, MM; bio por elemento), microorganismos de montaña. Se efectuaron análisis de resultados, a un total de 25 productores que culminan proceso que les permite obtener la certificación orgánica.</p>	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Comentarios (Logros)	Institución responsable	
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación			
		R. Central Occidental		6							En la Región Central Occidental se dispone de 6 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica, en dicha región se está, en la etapa de diagnósticos de fincas orgánicas y su correspondiente plan de finca para identificar los principales, problemas y su abordaje con los diferentes servicios de extensión agropecuaria, se ha logrado mantener la articulación y motivación, de los productores en producir sin agroquímicos y así captar su interés para que se certifiquen, como es el caso de la Agencia de Extensión de Poás, donde 4 productores ya muestran interés en capacitarse en la citada agencia mediante cursos que proporciona, el INA. En la Agencia de Extensión de Zarcero, se coordina la certificación, conjunta de los socios de Coopezarcero para disminuir, los costos y aumentar así el número de sistemas orgánicos de producción.	
		R. Central Oriental		6							La Región Central Oriental apoyado 6 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica en esta región se han realizado diagnósticos de productores orgánicos y/o organizaciones orgánicas en la región y/o agencia, adicionalmente se elaboraron planes de finca o de organización para la ejecución de capacitación orgánica. Se les presentó a los productores las diferentes opciones que existen para obtener recursos para Reconocimiento Beneficio Ambiental Orgánico (RBAO) y los requisitos que se deben cumplir. Se han presentado 3 proyectos de productores individuales en la modalidad de inversiones realizadas, de los cuales uno ya fue terminado y los otros los debe de ver el comité técnico en el nivel central. Se ha dado apoyo técnico en la elaboración de dos proyectos de transferencia para optar por recursos de incentivos.	
		R. Central Sur		4							En la Región Central Sur se cuenta 4 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica, en la región se está apoyando en la gestión para la instalación de dos invernaderos en el marco del proyecto: Fortalecimiento agro productivo y de mercado para los socios y socias de la Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa Rica (APROCO). Se han realizado dos charlas, en la sensibilización sobre la producción orgánica en el marco de la semana del ambiente. Se continúa el seguimiento a la finca orgánica, certificada El Llano, La Legua de Aserrí, la cual además cuenta con bandera azul, en la misma se ha logrado una diversificación de café, aves de postura,	MAG Director DNEA Jefe Depto. Agricultura Orgánica

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación		
										truchas, cabras, cerdos, hortalizas, ganado semi-estabulado, es importante destacar que el café se procesa en la misma finca y produce su mismo. Es importante destacar que la asociación de productores orgánicos de café (AFAORCA), cuenta con 21 familias asociadas de comunidades de Aserri, Acosta y Desamparados, con un micro beneficio.	
		R. Chorotega		5						En la Región Chorotega 5 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica. Se están atendiendo 5 fincas del Proyecto de la Asociación Agro orgánica Guanacasteca financiada a través de los recursos de Incentivos para la producción orgánica. De los 21 integrantes de la asociación, seis cuentan con certificación orgánica, otros, están en proceso de transición. Estas fincas se localizan en los cantones de Nandayure, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces y Tilarán. Este proyecto se denomina, Aplicación de tecnologías en los procesos de producción, transformación y comercialización en las fincas de los asociados a la Asociación Agro-Orgánica Guanacasteca. Este recurso es de vital importancia, para el desarrollo de acciones de inversión en finca por parte de los beneficiarios en dicho proyecto. Una de las inversiones incluidas en el plan de compras, se relaciona con la compra e instalación de Ambientes Protegidos para producción de hortalizas, ello como una forma eficiente de una producción inocua, de productos y atendiendo acciones de mitigación al cambio climático, mediante el uso de dichas estructuras y la utilización de sistemas de captación de agua de lluvia. Los recursos aprobados para la organización son ₡71,6 millones, de los cuales, ya se ha desembolsado el 80%. Por otra parte, es importante señalar que se brindó una capacitación teórico-práctica al personal técnico, de las agencias de Nandayure, Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Liberia, La Cruz, Bagaces, Cañas, Abangares y Tilarán sobre la legislación de certificación orgánica.	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación		
		R. Huetar Norte		8						En la Región Huetar Norte se dispone de 8 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica se ha colaborado en la recepción de solicitudes de proyecto de Beneficios Ambientales Agropecuarios Orgánicos y por Reconocimiento por Proyectos de Inversiones realizadas con Beneficios Ambientales. Paralelamente se brindó asistencia técnica en el uso y aplicación de técnicas de agricultura orgánica (biosumos, cromotografía, organismos vivos, entre otros. Por otra parte, se destaca que de acuerdo a la demanda de organización y productores independientes se realizan las visitas de apoyo en formulación del plan de finca y se les asesora en los requisitos que se deben cumplir para certificarse.	
		R. Huetar Caribe		2						En la Región Huetar Caribe se dispone de 2 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica sostenible, se brinda asesoría técnica, capacitación, acompañamiento a proyectos y emprendimientos productivos con el fin de promover y mantener la producción de las dos fincas orgánicas de la región, las cuales están ubicadas en Cahuita y el Edén de Guácimo. Dichas fincas ya cuentan con la certificación y sea dado inicio el plan de finca para capacitación orgánica, según lineamientos de empresa certificadora. Conjuntamente se trabaja en desarrollar prácticas y emprendimientos de producción orgánica, con productores en transición, ubicados en Suretka, Katsi, Volio, Watsi, Sepecue, (zona indígena Talamanca).	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación		
		R. Pacífico Central		12						<p>En la Región Pacífico Central se cuenta con 12 sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica en coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral de Peñas Blancas de Esparza, se continúa ejecutando el proyecto Producción Orgánica de Hortalizas, Legumbres, Ornamentales y Condimentarias por el Grupo de Mujeres de Peñas Blancas por un monto de ₡30.000.000 colones beneficiando a 17 mujeres, en este proceso las hortalizas que producen son solamente para autoconsumo, actualmente a parte de ayudar en su salud de forma nutricional, también contribuye a un ahorro de sus ingresos, ya que, no se trasladan en grandes distancias para conseguirlo.</p> <p>Se apoya al Movimiento de Agricultura Orgánica, del Pacífico Central (MAOPAC) con la ejecución del proyecto Fortalecimiento Productivo, como Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, con un monto de ₡48,358,550 colones beneficiando a 14 productores certificados financiado por el Proyecto Manejo Integral de la Cuenca del Río Jesús María.</p> <p>Asimismo 20 productores(as) continúan elaborando y usando de forma regular Microorganismos de montaña (MM) en los cultivos, para el mantenimiento de las hortalizas orgánicas de autoconsumo y venta en los mercados locales; en los corrales y galpones para el control de olores y moscas, también en la alimentación de animales.</p> <p>En la citada región 35 productores, utilizan controladores biológicos contra moscas de las frutas, mosca pailetera y casera, distribuyendo un promedio de 100 bolsas de 50 gramos de parasitoides por mes, en los cantones de San Mateo, Orotina, Esparza y Barranca. Con esto se reduce la utilización de insecticidas químicos y se mejora la inocuidad de los alimentos producidos en esas fincas.</p>	

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

2. Programa nacional de protección del patrimonio agropecuario nacional y la salud pública.

Esta intervención cuenta con tres metas en total, dos a cargo de Senasa y una del SFE; dos de estas metas avanzan “De acuerdo con lo programado” y una está clasificada “Con atraso crítico”. El presupuesto ejecutado en el semestre fue de 59 millones de colones.

En cuanto a las dos metas ejecutadas por el Senasa, presentan avances “De acuerdo con lo programado” y si bien es cierto se han desarrollado acciones para el cumplimiento, el dato cuantitativo se dará en el II semestre.

- 5 establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que cumplen Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV (Senasa).
- Región Brunca declarada de baja prevalencia de Brucelosis y tuberculosis (Senasa).

Con respecto a la meta 15 por ciento de avance en la implementación del sistema de inspección no intrusivo de mercancías de SFE, presentó cero avances, producto de la imposibilidad legal del SFE para ejecutar una acción que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, conforme lo establecido en la Ley N° 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas, publicada en I Alcance N° 202 del 4 de diciembre 2018. ¹

En este sentido, se realizó un trabajo conjunto Equipo técnico PND-Sepsa y SFE para la formulación de la supresión de la meta y el planteamiento de modificación de meta sustituta, que fue aprobada tanto por el jerarca del SFE como por la Rectoría Agropecuaria, la cual finalmente fue aprobada por Mideplan mediante oficio SM-1117-2019 con fecha 23 de julio del 2019, que rige a partir del segundo semestre 2019. Se adjuntan en el anexo 2 los oficios respectivos de la modificación.

En la siguiente matriz se detalla los avances en el cumplimiento de las metas, presupuesto ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.

¹Se especifica en el Título V, Disposiciones Transitorias, Capítulo I, Disposiciones Transitorias al Título I de la Ley N°9635, Transitorio XL: El Ministerio de Hacienda en un plazo no mayor de doce meses deberá instalar los equipos y los sistemas de tecnología que posibilite la inspección no intrusiva del cien por ciento (100%) de las mercancías que pasen como exportaciones o importaciones por las fronteras terrestres, puertos, y aeropuertos de todo el país.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad

Intervención Estratégica PNDIP 2019-2022: Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la salud pública

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
2019-2022= 47	Número de establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que cumplen Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	2019= 5	48,0	0	24,0	Senasa	50	De acuerdo con lo programado	Hojas de reuniones	No aplica	No aplica	A la fecha no se tiene ningún establecimiento certificado, sin embargo se ha avanzado en el proceso de conformidad con el Plan de acción, por lo que la institución considera que la meta está de acuerdo con lo programado y se tienen los siguientes logros: 1) Preparación y depuración de la Manual de Buenas Prácticas de uso de Medicamentos Veterinarios Antimicrobianos en producción primaria. 2) Preparación lista de	Senasa Director General, Director Nacional de Medicamentos Veterinarios

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
												verificación para los inspectores del sector oficial. 3) Convocatoria de múltiples reuniones para coordinar actividades sobre los documentos elaborados y las operaciones de certificación. 4) Nominación de producciones primarias y selección concreta de estas, para su certificación. 5) Identificación de los establecimientos a certificar en coordinación con las dependencias atinentes.	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
2019-2022= Región Brunca declarada libre de Brucelosis y tuberculosis.	Región Brunca declarada libre de Brucelosis y tuberculosis.	2019= Región Brunca declarada de baja prevalencia de Brucelosis y tuberculosis.	70,0	En proceso se han realizado las siguientes acciones: 1. Se realizó el marco teórico para el estudio de prevalencia de brucelosis y tuberculosis 2. Se expuso ante la Dirección Regional Brunca el proyecto del estudio de prevalencia mediante la presentación del marco teórico y se valoraron las necesidades y requerimientos para llevar a cabo el muestreo 3. Se acordó con CORFOGA el apoyo de personal técnico para realizar el estudio 4. Se continua con la vigilancia en las subastas para brucelosis 5.	35,0	Senasa	50	De acuerdo con lo programado	Sistema de vigilancia Epidemiológico (SIVE)	No aplica	No aplica	Se avanza en el proceso de conformidad con el Plan de acción de esta meta, por lo que se considera de acuerdo con lo programado. Los trabajos se realizarán con el esfuerzo conjunto de SENASA - Sector privado.	Senasa Director General, Jefe del Depto. De Epidemiología, Jefe de Programa Nacional Brucelosis, Jefe de Programa nacional Tuberculosis, Director Regional Brunca.

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable	
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación					
				Se continua con la vigilancia en mataderos para tuberculosis. 6. Se realizó un taller de capacitación a los funcionarios que realizarán las pruebas de tuberculina en el estudio de prevalencia en la Región Brunca.										
2019-2022 = 100% Sistema de inspección implementado y en operación.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de inspección no intrusivo de mercancías.	2019 = 15%. Definición de Términos de referencia técnicos y financieros del proyecto.	400,0	0	0	SFE-Conafac-Senasa-MAG	0	Atraso crítico	Se ponen los oficios del SFE, los oficios del Despacho, el comunicado de Hacienda, el Proyecto del CIR, informes internos del SFE de la unidad encargada del CIR DM-420-2019 exclusión meta PND. DM-743-2019 mod. atención oficina DM-MAG-420-2019-SFE.	Ante la imposibilidad legal del SFE para ejecutar una acción del ámbito de competencia de otra entidad pública, la meta denominada Sistema de inspección implementado y en operación no se va a poder ejecutar debido a la aprobación de la Ley N°9635 Fortalecimiento	Elaboración de propuesta de modificación, aprobación Rectoría y remisión a Mideplan para la aprobación final Fecha inicio: abril 19 a Julio 19.	Se preparó una primera modificación para la supresión de la meta del PNDIP 2019-2022 considerando la imposibilidad legal del SFE de ejecutar la meta del Sistema Nacional de Inspección No intrusiva (Ofico DM-MAG 420-19) el cual se remitió a Mideplan, sin embargo esta	SFE- Conafac, Senasa, lidera el viceministro del MAG	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
									DM-MAG-507-2019 Fernando Araya. DSFE-0554-2019 Solicitud del SFE a Ministro Inclusión PND. Oficio DM-MAG-627-2019, Disposiciones inclusión nueva meta a MIDEPLAN. Proyecto_Centro de Interp. Imagenes Remoto2 Presentación SINI (002) Hacienda sesión 03-2019 CONAFAC	de las finanzas públicas, publicada en el alcance 202 del 4 de diciembre 2018, donde se especifica en el Título V, Disposiciones Transitorias, Capítulo I, Disposiciones Transitorias al Título I de la Ley N°9635, Transitorio XL: <i>El Ministerio de Hacienda en un plazo no mayor de doce meses deberá instalar los equipos y los sistemas de tecnología que posibilite la inspección no intrusiva del cien por ciento(100%) de las mercancías que pasen como exportaciones o importaciones y aeropuertos de todo el país.</i>		entidad emitió dictamen negativo (DM-743-19) y se procedió a preparar una réplica de la modificación, con la propuesta de meta sustituta referida al Centro de Inspección Remoto de imágenes (CIR) implementado, enviada a Mideplan mediante oficio de la Rectoría DM-627-2019 para la valoración respectiva, se está a la espera de la respuesta. No obstante, en el marco de la meta sustituta, el SFE durante el primer semestre, ha avanzado de acuerdo con lo programado.	

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

3. Programa nacional de control oficial de calidad de semillas

Este programa tiene dos metas, que son ejecutadas por la ONS, de las cuales, una avanza “De acuerdo con lo programado” y la otra “Con riesgo de incumplimiento”. Los resultados obtenidos son los siguientes:

- 4 000 t de semilla sometidas a control oficial de calidad

Esta meta logró un avance De Acuerdo con lo Programado del 45,9 por ciento, lo que corresponde a 1 836,5 t de semillas certificadas con una ejecución presupuestaria de 203,5 millones de colones. En el siguiente cuadro se detalla la certificación emitida por tipo de semilla.

Cuadro 5
ONS: Semillas certificadas
Al I semestre 2019

Tipo de semilla	t certificadas
Arroz	1274,8
Frijol	96,6
Teca	2,8
Café	10,9
Hortalizas	81,5
Especies forrajeras	302,5
Maíz híbrido	67,5
TOTAL	1 836,5

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por la ONS, julio 2019.

- 130 000 plantas de vivero para reproducción sometidas a control oficial de calidad

Esta meta logró un avance semestral del 13,4 por ciento que corresponde a 17 459 plantas (13 649 de cacao y 3 810 de aguacate) con un presupuesto ejecutado de 20,5 millones de colones. Esta meta se clasificó “Con Riesgo de Incumplimiento”, producto de las dificultades presentadas en cacao, para conseguir financiamiento y bajos precios del producto, lo que desestimuló la participación e interés de los productores y por otro lado en aguacate se dieron problemas con la sequía, lo que atrasó el desarrollo de patrones (variedad Guatemala, que tiene lento crecimiento), perjudicando el proceso de los injertos.

En la siguiente matriz se detallan, los avances en el cumplimiento de las dos metas, presupuesto ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad

Intervención estratégica PNDIP 2019-2022: Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta Anual 2019	Presupuesto Millones ₡	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ₡	Fuente de Financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
2019-2022 = 16.000 t	Toneladas métricas de semilla sometidas a Control Oficial de Calidad.	2019 = 4.000 t	457,9	1 836,50	203,5	Recursos ONS y apoyo MAG.	45,9	De acuerdo con lo programado	Informe, ONS	NO APLICA	NO APLICA	<p>Meta de acuerdo con lo programado con avance del 45,9%, con 1 836,5 Tm de semilla sometidas a control oficial de calidad. Es importante, indicar que el efecto climático del Niño ha ocasionado efectos negativos durante el primer semestre del año, lo que ha incidido en la retracción de siembra de arroz y frijol principalmente, así como los precios internacionales de café, afectando la demanda de semilla. La cadena afecta a los productores de semilla y con ello el control de calidad.</p> <p>La ONS es una Institución de respuesta y funciona de acuerdo a la demanda de semilla, se espera un aumento en la necesidad de semilla de arroz, melina, maíz y hortalizas para el segundo semestre en función de mejora en las condiciones climáticas.</p>	ONS Director ejecutivo, Jefe Depto. Técnico, Jefe Depto. Financiero

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta Anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de Financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
												Se ajustó el presupuesto programado 2019 de la meta con base en los datos del presupuesto aprobado por la CGR y la STAP para el ejercicio económico 2019.	
2019-2022= 520.000 plantas	Número de plantas de vivero para reproducción sometidas a Control Oficial de Calidad.	2019= 130 000	47,2	17 459,00	20,5	Recursos ONS y apoyo MAG.	13,4	Con riesgo de incumplimiento	Informes, ONS	En cacao, se presenta facultad para financiamiento y bajos precios del producto desestimularon la participación de productores. En aguacate problemas de sequía han atrasado el desarrollo de patrones retrasando el proceso de los injertos	No aplica, pues la ONS no puede incluir acciones de mejora, pues las limitaciones son de carácter externo a esta instancia, por lo tanto la institución no tiene injerencia en precios, financiamiento, demanda y comercialización y sequía.	Para estas actividades se sumó el problema de financiamiento hacia los cacaoteros y la baja en los precios, acción que los ha desestimulado. En aguacate el efecto ha sido consecuencia de la falta de lluvia. Esperar un aumento en la demanda de semilla de cacao en función de mejora en los precios y aparición de fuentes de financiamiento. En aguacate se espera que con mejora en las condiciones climáticas se normalice la actividad. Se ajustó el presupuesto programado 2019 de la meta con base en los datos del presupuesto aprobado por la CGR y la STAP para el ejercicio económico 2019.	ONS Director ejecutivo, Jefe Depto. Técnico, Jefe Depto. Financiero

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

4. Programa de inserción efectiva de los jóvenes egresados de los liceos rurales y colegios técnicos al sector agro productivo

Este programa está a cargo del Conac 4-S y cuenta con una meta, que a continuación se detalla:

- 180 jóvenes egresados de liceos rurales y colegios técnicos profesionales con emprendimientos productivos.

Esta meta no presentó avances en el cumplimiento y se clasifica “Con atraso crítico”, producto del redireccionamiento que se le ha dado a Conac 4 S, para trabajar en forma grupal en lugar de individual, de tal modo que su accionar responda a los lineamientos de política vigente en el Sector, así como con los objetivos que determina el Reglamento de Ley que crea a Conac 4S N° 39012-MAG.

Sin embargo, a lo interno de la entidad, se trabaja en la realización de un diagnóstico de los clubes 4-S, para determinar la situación actual y las condiciones operantes que permitan que los grupos de mujeres y/o jóvenes, de la zona rural, desarrollen proyectos productivos generadores de ingresos, para de esta forma poder contar con elementos suficientes y plantear una propuesta de modificación de la meta.

En la siguiente matriz de seguimiento, se detalla información sobre el estado de la meta y las acciones de mejora definidas.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad

Intervención estratégica PNDIP 2019-2022: Programa de inserción efectiva de los jóvenes egresados de los liceos rurales y colegios técnicos al sector agro productivo o actividades alternativas generadoras de ingresos.

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ₡	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ₡	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
2019-2022= 720	Número de jóvenes egresados de liceos rurales y colegios técnicos profesionales con emprendimientos productivos.	2019= 180	90,0	0	0	Recursos transferencia MAG, Convenio Conac 4S-INDER	0	Con atraso crítico	Informes de labores mensuales que entregan las personas coordinadoras de Región. Diagnóstico	Se han realizado cambios a lo interno del equipo de trabajo: Las personas coordinadoras de la Región Pacífico Central y Central Oriental solicitaron traslado. Se integraron dos nuevas personas coordinadoras, una para la Región Central Oriental y una para la Región Huetar Norte. Aun así, hace falta una persona coordinadora para la Región Pacífico Central y para la Región Brunca, en esta última la persona coordinadora se pensionó y no se ha logrado hacer el reemplazo. Información desactualizada sobre los clubes.	Elaboración de diagnóstico para contar con información actualizada de todos los clubes. Inicio marzo 2019. Final diciembre 2019. Reformulación del POI 2019 y modificación presupuestaria, para ajustar las actividades y metas con los ejes de la política del sector agropecuario, pesquero y rural. Inicio enero 2019. Finaliza julio 2019. Modificación en la meta del PDNI para incluir a proyectos de mujeres y proyectos de personas jóvenes que no necesariamente sean egresados de CTP, de la siguiente forma: Programa de inserción, de grupos de mujeres y/o jóvenes de la zona rural, al	La meta se clasifica con atraso crítico, debido a la nueva orientación que se le ha dado a Conac 4 S, por parte de la Rectoría, para trabajar en forma grupal. Sin embargo, se han realizado acciones para lograr la actualización de la base de datos de los clubes 4-S activos de todo el país, en función de la nueva orientación de la Rectoría, para contar con una línea base. Se ha trabajado en un documento para implementar en los clubes actuales el plan de trabajo. Y un documento para trabajar como perfil de proyectos para dar el acompañamiento a los clubes que lo requieran.	Conac 4S Directora Ejecutiva

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019					Limitaciones		Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
											sector agro productivo, con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. Inicio julio 2019, finaliza: setiembre 2019.		
		R. Brunca											
		R. Central Occidental											
		R. Central Oriental											
		R. Central Sur											
		R. Chorotega											
		R. Huetar Norte											
		R. Huetar Caribe											
		R. Pacífico Central											

Fuente: Sepsa con base en información del Conac 4-S, julio 2019.

5. Proyecto sistema control de inundaciones área del río Limoncito, Limón. (Finalización de la I etapa obras en cauce pendientes.0800)

Esta intervención está ligada a proyecto de inversión pública Sistema Control de Inundaciones Área del río Limoncito, a cargo del Senara y está orientada a la finalización de I etapa de obras en cauce pendientes, que permitirán reducir los riesgos de inundación, a través de la ampliación en la capacidad hidráulica del cauce del río Limoncito. A continuación, se detalla el avance en la meta:

- 50 por ciento de obra en cauce (I etapa)

Avanza “De acuerdo con lo programado”, ya que se logró un avance del 25 por ciento en la realización de las siguientes acciones: a) licitación de cauces y canales, las ofertas están en revisión; b) se adjudicó la licitación de la contratación del Puente Ferroviario y se está a la espera de firma de convenio con Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), para dar inicio de obras y c) se encuentra en ejecución la finalización de la fase constructiva de puentes vehiculares de acceso a viviendas (reconstrucción de puentes vehiculares de acceso a 11 viviendas y estabilización de talud en la M.I del Canal Japdeva). El presupuesto ejecutado es de 68,0 millones.

En la siguiente matriz de seguimiento, se detalla información sobre el estado de la meta.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación			
2019-2022= 50%	Porcentaje de avance de obra.	2019 =50%	2341	<p>25% Se obtiene un avance general con respecto a la meta del 25%, que corresponde a las siguientes acciones: La contratación de cauces y canales no está adjudicada y se encuentra en revisión de ofertas para un avance estimado del 30% en esta actividad. La contratación de Puente Ferroviario está adjudicada y se está a la espera de firma de convenio con INCOFER para dar inicio de obras, se estima avance del 25% en esta actividad. La finalización de fase constructiva de puentes vehiculares de acceso a viviendas (reconstrucción de puentes vehiculares de acceso a 11 viviendas y estabilización de talud en la M.I del Canal Japdeva) está en ejecución con un 30% en esta actividad.</p>	68,5	Superávit PSCIAL- Ingresos del período	50	De acuerdo con lo programado	<p>Reporte generado por Director de INDER Ing. Marvin Coto Hernández Reporte generado en SICOP sobre las siguientes contrataciones :</p> <p>2019LN-000003-0018800001 (Contratación cauces y canales).</p> <p>2018LA000005-0018800001 (puentes vehiculares de acceso a viviendas).</p> <p>2019LA-000002-0018800001 (construcción</p>	No aplica	<p>Se clasifica de acuerdo con lo programado con un resultado del 25% en la I Etapa, que corresponde a un 50% de avance producto de la ejecución de obra en puentes vehiculares de acceso a viviendas; adjudicación de contratación de obras construcción de puente ferroviario, próxima a iniciar y se está en la revisión de ofertas de obras en cauces y canales para adjudicar.</p> <p>Se aplicó un ajuste al presupuesto del proyecto (I etapa) pasando de 2625 millones de colones en presupuesto ordinario a 2 341,0 millones de colones, de los cuales 2 215 corresponden a la sub partida instalaciones (bienes duraderos) y los restantes 126 millones corresponden al total de gasto operativo (remuneraciones, servicios, materiales y suministros, equipo de cómputo, equipo de mobiliario de oficina y de comunicación para el proyecto).</p> <p>La ejecución presupuestaria reportada a la fecha es por la suma de 68,5 millones de colones, lo que representa una ejecución del 3% con respecto al presupuesto total anual, de los cuales 35,3 millones corresponden a la subpartida de instalaciones y la diferencia de 33,2 millones corresponde a gastos operativos.</p> <p>La baja ejecución presupuestaria registrada obedece a que de las tres obras contempladas en la I Etapa del proyecto solamente una está en ejecución y dos no han iniciado (Cauces y canales y Puente Ferroviario).</p>	Senara Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ₡	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ₡	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación			
									de puente Ferroviario).			

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

6. Programa de abastecimiento institucional, PAI.

El CNP es la institución ejecutora de esta intervención y su meta asociada, que busca incrementar la participación de los micro, pequeños y medianas agroempresas y organizaciones en el PAI es la siguiente:

- 35 nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado.

Al primer semestre se logró un avance “De acuerdo con lo programado” del 45,7 por ciento, que corresponde a 16 agroempresas con cuota suplidora y se ejecutó un presupuesto de 2 723,8 millones de colones. La distribución regional se detalla a continuación:

Cuadro 6
CNP:Agroempresas suplidoras PAI
Al I semestre 2019

Región	Número de agroempresas	Productos que ofrecen
Brunca	2	Lácteos, huevos
Central Occidental	2	Cárnicos (res, cerdo, pollo)
Central oriental	2	Pulpas, jaleas y mermeladas hortofrutícolas
Central Sur	1	Pulpas, salsa, aderezo y frutas procesadas
Chorotega	2	Cárnicos y embutidos avícolas
Huetar Norte	4	Hortifrutícolas, granos básicos, huevos, verduras y frutas peladas y congeladas
Huetar Caribe	2	Lácteos, huevos
Pacífico Central	1	Hortofrutícolas
TOTAL	16	

Fuente: Sepsa, con información suministrada por la Dirección de Planificación del CNP, julio 2019.

En la siguiente matriz se detallan los avances en el cumplimiento de las dos metas, presupuesto ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso y en el anexo 2 información de las agroempresas con cuota suplidora por región, productos y monto de ventas.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad

Intervención estratégica: Programa de Abastecimiento Institucional, PAI.

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presuues to ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
2019 - 2022: 141	Cantidad de nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado.	2019 - 35	2 723,8	16	1 036,8	Recurso s CNP-PAI	45,7	De acuerdo a lo programado	Oficio de inclusión como suplidor de la Comisión de Abastecimiento o Institucional (PAI). Reporte de compras de SIF de nuevos proveedores	NA	NA	Meta de acuerdo con lo programado con un avance anual de 45,7%, que corresponde a 16 nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado. Este avance se logra gracias al trabajo de incluir nuevos puntos de venta, principalmente en los centros educativos y también a la labor de ir dando una mayor distribución de la demanda para que los nuevos suplidores cuenten con una compra asignada que les permita ver al PAI como un mercado alternativo.	CNP Gerencia General; Director de Programas especiales; Dirección de Mercadeo Agropecuario, Dirección de Calidad Agrícola, Direcciones regionales.
		R. Brunca: 5	389,1	2									
		R. Central: 12	933,9	5									
		R. Chorotega:4	311,3	2									
		R. Huetar Norte:8	622,6	4									
		R. Huetar Caribe:3	233,5	2									
		R. Pacífico Central: 3	233,5	1									

Fuente: Sepsa, con base en información del CNP, julio 2019.

7. Programa nacional de pesquerías sustentables de atún y grandes pelágicos

Este programa está a cargo del Incopesca, y cuenta con tres metas, que a continuación se detallan:

- Incremento en el volumen de capturas de atún de palangre de las flotas nacionales (1 300 t).

Esta meta logró un avance “De acuerdo con lo programado” con un 111,5 por ciento, correspondiente a 1 449,2 t de capturas de atún de palangre de las flotas nacionales (esta meta acumula la línea base que corresponde a 1 000 t, más las correspondientes al año 2019 de 449,2 t).

La institución está trabajando además en la actualización y mejora de las estadísticas.

- Incremento en el desembarque en Costa Rica por flotas atuneras cerqueras con la capacidad costarricense (5 000 t).

Esta meta está “Con atraso crítico”, por cuanto el país no dispone del decreto para la asignación de la cuota de acarreo nacional, actualmente están en proceso los estudios técnicos, jurídicos, económicos y sociales para proceder en forma paralela en la formulación, aprobación y publicación del nuevo Decreto que implemente de nuevo la asignación de cuota de acarreo, estas acciones están programadas para cumplirse en el 2019.

- 448 embarcaciones monitoreadas con seguimiento satelital.

Esta meta avanza “De acuerdo con lo programado” con un cumplimiento de 74,1 por ciento, que ha permitido el monitoreo de 232 embarcaciones con el sistema de seguimiento satelital, (esta meta acumula línea base, la cual es de 280, más 52, para un total de 232).

Este sistema funciona a partir de dispositivos (balizas), que se colocan en cada embarcación y que envía señal al Centro de Monitorio Satelital del Incopesca. Entre los principales objetivos de esta implementación, están el mejoramiento de la información pesquera que se obtenga de cada embarcación, combate a la pesca ilegal, además de la mejora en la seguridad del personal, ya que permite informar en casos de accidentes.

Se logra disponer de recursos financieros para la compra de los dispositivos con fondos de transferencia del Gobierno Central.

En la siguiente matriz se detallan, los avances en el cumplimiento de las tres metas, presupuesto ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad

Intervención estratégica 2019-2022: Programa Nacional de Pesquerías Sustentables de Atún y Grandes Pelágicos

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019						Informe Avance al 30 de junio 2019			Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
2019-2022= 2 500 t	Incremento en el volumen de capturas de atún de palangre de las flotas nacionales.	2019= 1 300	43,0	1449,2	8,0	Recursos Incopesca	111,5	De acuerdo con lo programado	Informes de seguimiento, Dirección General Técnica	No aplica	No aplica.	<p>Meta de acuerdo con lo programado, se acumula la línea de base que corresponde a 1000 t más las del año 2019 de 449,2 t corresponden al corte del 30 de mayo de 2019.</p> <p>El comportamiento presupuestario ejecutado en el primer semestre es menor al esperado, debido a que no se ha incrementado el volumen de captura y el presupuesto está asociado a actividades que desarrollan los funcionarios en las descargas.</p> <p>Se trabajará en la</p>	Incopesca Presidencia Ejecutiva, Dirección General Técnica

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019						Informe Avance al 30 de junio 2019			Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
												actualización de las estadísticas para una mejor información a los entes reguladores nacionales e internacionales, considerando las limitaciones de personal, por lo que se contratará personal externo para la actualización de las Estadísticas.	
2019-2022= 20 000 t	Incremento en el desembarque en Costa Rica por flotas atuneras cerqueras con la capacidad costarricense.	2019= 5 000	40,0	0,0	0,0	Recursos Inopesca	0	Con atraso crítico	Informes de seguimiento, Dirección General Técnica	La cuota de acarreo nacional no fue incrementada debido a que no existe actualmente Decreto para la asignación de la cuota, esta fue derogado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.	1- Concluir estudios técnicos, jurídicos, económicos y sociales. Inicio enero 2019 final diciembre 2019. 2- Formulación, aprobación y publicación del nuevo Decreto que implemente nuevamente la asignación de cuota de acarreo. Inicio agosto 2019 final	El Poder Ejecutivo debe establecer plazo para emitir el nuevo Decreto sobre la utilización de la capacidad de cuota de acarreo asignada a Costa Rica por la Comisión Interamericana del Atún Tropical. El comportamiento presupuestario ejecutado en el primer semestre es menor al esperado debido a que aún no existe regulación	Inopesca Presidencia Ejecutiva, Dirección General Técnica

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019						Informe Avance al 30 de junio 2019			Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
											diciembre 2019.	para determinar la cuota de acarreo. Reconocimiento de la Comisión Internacional del Atún Tropical al Estado Costarricense por los esfuerzos realizados.	
2019-2022= 520 embarcaciones	Número de embarcaciones monitoreadas con seguimiento satelital.	2019= 448	11,0	332	5,0	Recursos Inopesca	74,1	De acuerdo con lo programado	Informes de seguimiento, Dirección General Técnica. Oficina de Seguimiento Satelital	NA	NA	Este sistema funciona a partir de dispositivos (balizas), que se colocan en cada embarcación y que envía señal al Centro de Monitorio Satelital del Inopesca. Entre los principales objetivos de esta implementación, están el mejoramiento de la información pesquera que se obtenga de cada embarcación, combate a la pesca ilegal, además de la mejora en la seguridad del	Inopesca Presidencia Ejecutiva, Dirección General Técnica

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019						Informe Avance al 30 de junio 2019			Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
												<p>personal, ya que permite informar en casos de accidentes. Esta meta avanza según lo programado con un cumplimiento de 74,1 % que ha permitido el monitoreo de las embarcaciones con el sistema de seguimiento satelital que corresponde a un total de 52 correspondiente al 2019 más la línea de base de 280. Se logra disponer de recursos financieros para la compra de los dispositivos con fondos de transferencia del Gobierno Central.</p>	

Fuente: Sepsa con base en información del Incopesca, julio 2019.

8. Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.

Este programa tiene tres metas, la primera de ella es responsabilidad del Inder, a saber:

- 4 proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados.

La misma presenta un avance del 50 por ciento y se clasifica “De acuerdo con lo programado”, correspondientes a dos proyectos con encadenamiento productivos, uno en la región Central Sur (Turubares) y otro en la Huetar Caribe (Batáan).

Las siguientes dos metas son de responsabilidad del CNP:

- 60 por ciento de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Brunca, (CRVAA Brunca).

Esta meta está “Con atraso crítico”, pues tiene como un avance de 16,7 por ciento, esto debido a atrasos en el proceso de publicación del cartel para la adjudicación de la construcción, que se publicó hasta el II trimestre del año en curso. Esta meta será analizada por el CNP para solicitar ante el Ministro Rector una modificación en los plazos.

- 60 por ciento de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Región Huetar Norte.

Esta meta se registra “Con atraso crítico”, pues tiene como resultado un avance de 35,3%, presenta la limitante de que a la fecha no se ha firmado el Convenio entre el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para financiar la construcción de este centro, esto es requisito para iniciar con la elaboración de diseños finales, permisos y otros. Y, asimismo, se requiere la firma del Convenio entre el Inder y el TEC para financiar el equipamiento de este centro. Asimismo, se requiere la firma de un convenio marco para la colaboración y cooperación interinstitucional entre el MAG, el CNP, el TEC y el INS. Por su parte, al Inder y a la Agencia para el Desarrollo de la región Huetar Norte, corresponderá la gestión y operación del Centro en mención.

En la siguiente matriz se detalla los avances en el cumplimiento de las tres metas, presupuesto ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PND 2019-2022

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas: Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Desarrollo Territorial

Intervención Estratégica 2019-2022: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ₡	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ₡	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
2019-2022= 27	Número de proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados.	2019= 4	400,0	2	133,8	Recursos Inder	50	De acuerdo con lo programado	Expedientes en el Fondo de Desarrollo Rural, Departamento Servicios para el Desarrollo y Departamento de Proyectos. Expedientes e informes en las Oficinas Territoriales: Puriscal y Bataan.	No aplica	No aplica	Se encuentran en ejecución dos proyectos ubicados en las regiones Huetar Caribe y Central Sur, que a continuación se detallan: Huetar Caribe: El proyecto Fuente de Sabores, busca dotar de infraestructura básica a la Asociación Eco-Turística de El Jardín para que procesen sus productos de acuerdo a los	Inder, Dirección de Desarrollo Rural-Fondo de Desarrollo Rural.
		R. Brunca											
		R. Central Occidental											
		R. Central Oriental											
		R. Central Sur		1	76,4								
		R. Chorotega											
		R. Huetar Norte											
		R. Huetar Caribe		1	57,4								

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
		R. Pacífico Central											

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
												<p>Capacitación, para Mejorar el Proceso de Beneficiado de Café de la Asociación de Productores del Cerro de Turrubares”, por un monto de c76,4 millones y beneficia a 440 socios. Este monto fue transferido en el mes de junio a APROCETU, organización responsable de la ejecución. Están recibiendo capacitación y asesoría técnica del MAG para el proceso de siembra, cosecha e industrialización del café. Con relación a la inversión inicialmente prevista en C1.200 millones, con los 4 proyectos seleccionados, se ajustó a C400,0 millones. No obstante, algunos de los</p>	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
												proyectos, están ampliando su cobertura y demanda, lo cual implicaría mayor inversión en recursos, que pueden ser incorporados a las modificaciones presupuestarias del año en curso.	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
2019-2022= (100%) 001930 Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Brunca (CRVAA Brunca).	Porcentaje de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Brunca, (CRVAA Brunca).	2019= 60% 1,44% Terrenos 10,72% - planos constructivos, permisos de construcción, cartel de la licitación, asesoría para adjudicación, y supervisión de la obra en el proceso de construcción 47,84% inversión en obra constructiva Total año: 60%	1 408,1	10%	146,4	Recursos CNP-Inder	16,7%	Con atraso crítico	Registro Nacional de la propiedad. Reporte de Ejecución presupuestaria de área financiera del CNP	De acuerdo al porcentaje de cumplimiento se califica como meta con atraso crítico, debido a que el proceso para iniciar la construcción; apenas está en el momento de adjudicar la licitación de la construcción, habiéndose retrasado la publicación del cartel hasta el II trimestre del 2019, por falta de intención del compromiso de Inder en asignar los recursos para el equipamiento de la PVA, definido en un acto público del Señor Presidente de la República en gira al Cantón de Coto Brus en febrero 2019 y que fue puesto de manifiesto en oficio PE 140-19 del 2 de abril 2019.	Consecución de recursos presupuestarios para fortalecer el monto presupuestado, esto para prever si oferente a designar, sobrepasa el monto presupuestado actualmente: Julio19 a Agosto 19. Analizar y definir cursos de acción para que las dos ofertas recibidas puedan cumplir con la normativa de contratación administrativa. Dar el seguimiento y apoyo técnico para lograr definir y adjudicar la mejor oferta recibida: Julio 19 a Agosto 19.	Meta con atraso crítico, con 16,7% de avance anual. Si bien es cierto el proceso de ejecución de los recursos ya inició se espera que no se presenten problemas insalvables para aprovechar alguna de las ofertas recibidas, será posible avanzar pero no con la meta programada de ejecución de recursos presupuestados, lo que implica tener que solicitar una modificación en los plazos . La ejecución del presupuesto es bajo, dado que el proceso de adjudicación de la empresa constructora está en proceso.	CNP Presidente Ejecutivo, Dirección de Calidad Agrícola, Dirección Regional Brunca
2019-2022 - 100%	Porcentaje de avance de obra	2019 - 60% 21,19%	1 840,2	21,19%	631,0		35,3%	Con atraso crítico		Con atraso crítico, dado que	Se requiere que la instancias	Meta con atraso crítico, con	CNP Presidente

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable	
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ₡	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ₡	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/					
001798 Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Huetar Norte (CRVAAHN).	del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Región Huetar Norte.	Terreno, 6,16% Planos constructivos, permisos de construcción, cartel de la licitación, asesoría para adjudicación, y supervisión de la obra en el proceso de construcción 32,65% Inversión en obra constructiva, Total año: 60%				Recursos del ITCR, INS e INDER				Compromiso del ITCR Oficio R-497-2017	la ejecución del proceso de elaboración de diseños finales, permisos, presupuesto detallado, no se ha iniciado porque la firma del Convenio específico entre el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para financiar la construcción del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario en la Región Huetar Norte, ha sufrido atrasos y a la fecha no se ha logrado firmar. A la vez se requiere la firma del Convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para financiar el equipamiento del Centro	involucradas definan las mejoras a los convenios específicos Inicia: 01 julio, finaliza: 31 Julio 2019 . Una vez autorizado el giro de recursos por parte del INS al ITCR, se requiere que este último inicie el proceso para contratar los servicios para obtener diseños finales, permisos, presupuesto detallado, elaboración de cartel de contratación y contratación de la construcción: Inicia: 01 de Agosto 2019, finaliza: febrero 2020. Que el equipo técnico conformado con profesionales del INS, ITCR y	avance anual de 35,3%. Se considera que efectivamente hay ambiente positivo para que el proceso avance, ya que el ITCR mantiene el compromiso de aportar el terreno y otros servicios para el proyecto, por tanto se requiere la firma de convenios para poder ejecutar los recursos aprobados para la construcción y equipamiento de la Planta de Valor Agregado; sin embargo por el tiempo ya transcurrido será necesario hacer una modificación en los plazos de ejecución de estos compromisos programados. Esta situación de atraso en la firma de importantes convenios específicos trae como	Ejecutivo, Dirección de Calidad Agrícola, Dirección Regional Huetar Norte

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
										<p>Regional de Valor Agregado Agropecuario en la Región Huetar Norte. Ambos convenios, son parte fundamental para asegurar el proceso de ejecución y que se requieren para realizar la firma de un convenio marco para la colaboración y cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto de Desarrollo Rural y la Agencia para el Desarrollo de la región Huetar Norte, para la gestión y operación del</p>	<p>CNP, realicen el proceso de verificar y dar seguimiento al proceso de contratación, supervisión y recibo de obras civiles y equipamiento de la Planta de Valor Agregado: Inicia: 1 Agosto 2019y finaliza: Julio 2021.</p>	<p>consecuencia que a la fecha la ejecución presupuestaria sea menor a la esperada.</p>	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
										Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario en la Región Huetar Norte, en el marco del Programa de Valor Agregado Agropecuario.			

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por el CNP, julio 2019.

9. Programa nacional de mercados regionales

Este programa tiene seis metas, de las cuales cuatro son responsabilidad del PIMA y dos del Inopesca, a continuación, se detallan:

- 100 por ciento de avance de obra Mercado Mayorista de la Región Chorotega. Infraestructura y escalamiento, administración y supervisión. PIMA.

Esta meta presenta un avance del 90,3 por ciento y se clasifica “De acuerdo con lo programado”. Como logros se cuenta con la infraestructura del mercado construida en su totalidad, se continúa con relación al equipamiento del Mercado y se construye una carretera de acceso a las instalaciones, ubicadas en Sardinal de Carrillo.

- 35 por ciento de ocupación Mercado Mayorista de la Región Chorotega. PIMA.

Clasificada “De acuerdo con lo programado”, presenta avance del 61,1 por ciento que corresponde a 10 locales con contrato ya firmados).

- 100 por ciento de avance de la fase de preinversión 001064 Mercado Mayorista de la Región Brunca. PIMA.

Meta “Con atraso crítico”, no presenta ningún avance a la fecha.

- 100 por ciento de avance de la fase de preinversión 001064 Mercado Mayorista de la Región Huetar Caribe. PIMA.

Meta “Con atraso crítico”, no presenta avance a la fecha.

Con respecto a estos dos últimos, la Rectoría en coordinación con el PIMA, trabajan en el cambio de visión del modelo de los mercados mayoristas hacia Mercados Inteligentes. El PIMA está en la elaboración del perfil de las propuestas de proyectos Brunca y Caribe, para su sustitución en el Banco de Proyectos del Inversión Pública (BPIP) que es condición ineludible para la inclusión de metas en el PND y la autorización para la modificación en la matriz de preinversión de las metas planteadas.

Con respecto a las dos metas de Inopesca se tiene:

- 25 por ciento de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.

Se clasifica “De acuerdo con lo programado” y presenta un avance del 50 por ciento anual, que corresponde al 12,5 por ciento en el semestre.

- 55 por ciento de avance de la fase de pre inversión de cuatro puestos de recibo de productos pesqueros y acuícolas.

Esta meta se clasifica “Con atraso crítico”, no reporta avance, se debe inscribir en el BPIP de conformidad con el Plan de Acción y proceder a realizar la modificación ante la Rectoría y Mideplan.

En la siguiente matriz se detallan los avances en el cumplimiento de las tres metas, presupuesto ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
 Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
 Informe de seguimiento de metas I semestre 2019
 Intervención Estratégica 2019-2022: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.

Meta de período	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ₡	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones ₡	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
2019-2022 = 100%	Porcentajes de avance de obra	2019 = 001063 Mercado Mayorista de la Región Chorotega. (100%). Infraestructura y escalamiento, administración y supervisión.	9 696,00	90,31%	7 572,80	Recursos BCIE-PIMA y contrapartida	90,31	De acuerdo con lo programado	Informe del I semestre del 2019 a Crédito Público. La información existente en el BPD de MIDEPLAN. Y página web PIMA			Que el equipo técnico conformado con profesionales del INS, ITCR y CNP, realicen el proceso de verificar y dar seguimiento al proceso de contratación, supervisión y recibo de obras civiles y equipamiento de la Planta de Valor Agregado: Inicia: 1 agosto 2019y finaliza: Julio 2021.	
2019-2022 = 001063 Mercado Mayorista de la Región Chorotega . 60% de Ocupación	Porcentajes de avance de Ocupación	2019 = 35% ocupación del mercado	293,24	21,40%	129,4	Recursos BCIE-PIMA y contrapartida	61,1	De acuerdo con lo programado	Informe del I semestre del 2019 a Crédito Público. Contratos firmados por los concesionarios del Mercado.	No aplica	No aplica	Esta meta presenta avance del 61,1% que corresponde a 21,4% de ocupación, (que corresponde 10 locales con contrato ya	PIMA-Unidad Ejecutora

Meta de período	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
del Mercado.									Brochure, comunicados de prensa.			firmados) y una ejecución presupuestaria del 44,1%. En relación con el tema de la coordinación de la Gestión de Oferta y Demanda, se trabaja para cumplir con los indicadores que establece la línea de base del proyecto, específicamente en la ocupación del Mercado. Las organizaciones Coopac R.L., Coopetransañas R.L., Coopelacteos del Norte Norte, Aprotilla, Avizon, Ceproma La Palmera, Asopaabi y Adapex, Pollos Calvo, Federación Cámara de Ganaderos de Guanacaste suscribieron la firma del Contrato de Derechos de Uso Oneroso del Local, lo que les	

Meta de período	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto o Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
												garantiza un espacio en el Mercado Mayorista por diez años. Se trata de agroempresas de las Regiones Choroteга, Huetar Norte y Central Oriental, que representan a 240 personas asociadas que se incorporan a la reactivación de la economía a través del centro de abastecimiento.	
2019 = 001064 Mercado Mayorista de la Región Brunca (100%) (3)	Porcentaje de avance de la fase de preinversión	2019 = 100% (Diseño final y Financiamiento)	807,8	0	0	Recursos BCIE-PIMA	0	Con atraso crítico	Oficio GG-207-19	Cambio de visión de la Rectoría y jerarca en el modelo de los mercados mayoristas regionales Brunca y Huetar Caribe de los Mercados Inteligentes. Existe una diferencia de criterios entre el INTA y el Informe del SINAC sobre los estudios complementarios para el seguimiento del mercado	Elaboración de propuesta para la modificación de la meta del Mercado Brunca en análisis aún no oficializada de manera formal por las altas autoridades Instituciones y por parte del MAG, del cambio de formato vigente	Si bien es cierto que en enero de este año se planteó por parte del Señor Ministro que la propuesta de atención a la problemática de comercialización en las Regiones Brunca y Huetar Caribe se replanteaban, es también cierto que se produjo un impase en el proceso, producto de varios factores, entre ellos la	PIMA Unidad Ejecutora

Meta de período	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
										<p>regional en la localidad de Taguar de Osa, Puntarenas que validan el ecosistema de humedal en la propiedad del Mercado, donde estudios anteriores de suelo y por parte de la empresa contrata, municipalidad presentan criterios diferentes al informe del SINAC. Se está a la espera de forma oficial que las altas autoridades hagan su manifiesto sobre la continuidad o finiquito de Pre-inversión del Proyecto del Mercado Regional en la Región Brunca, con lo cual se obtiene la factibilidad total que permite iniciar la siguiente fase de negociar los recursos</p>	<p>actual de un Mercado Regional Mayorista físico a Mercados Inteligentes. Inicia: 31 marzo, finaliza: 31 julio.</p>	<p>comunicación a la región misma de que había una comisión en el MAG que estaba elaborando la propuesta, también el cambio en la Gerencia del PIMA y las gestiones llevadas adelante ante el BCIE y otros entes. Sin embargo, en aras de retomar las acciones, se debe aclarar que este proyecto, pese a que pretende atender la problemática de comercialización detectada en la región, es un proyecto totalmente diferente que se estaba desarrollando por lo que hay que comenzar prácticamente de cero. El PIMA se encuentra en estos momentos en la</p>	

Meta de período	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto o Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
										financieros para la ejecución del proyecto.	elaboración del Perfil de las dos propuestas de proyectos Brunca y Caribe, con miras a sustituir los existentes proyectos en el Banco de Proyectos del Inversión Pública (BPPIB) que es condición ineludible para la inclusión de metas en el PND. Se tiene documentación de la etapa de Preinversión con recursos asignados (Estudio de Mercado, Línea Base, gestión de Permisos por la Instituciones, elaboración del estudio financiero. Las autoridades Institucionales del PIMA y MAG, realizan una valoración de todos los estudios existentes y realizados anteriormente		

Meta de período	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
												<p>por la municipalidad, INTA y empresa contratada, etc. Antes de realizar una toma de decisiones sin conocer de fondo las acciones y tomar en consideración los recursos que se han invertido hasta la fecha, en la etapa de Pre- inversión para la construcción de un Mercado Regional Mayorista de la Región Brunca. En el 2019 el proyecto se encuentra en análisis por las autoridades superiores de la Institución y por el MAG en la toma de decisiones queda a la esperar de forma oficial por las autoridades.</p>	
2019-2021 001925 Mercado Mayorista	Porcentaje de avance de la fase de	2019 =55% Factibilidad	147,9	0	0	Recursos BCIE-PIMA	0	Con atraso crítico	Oficio GG-207-19 y Documentación de la etapa	El BCIE asignó al PIMA \$24.937 mediante la modalidad de	Elaboración de propuesta para la	Cabe mencionar que el PIMA se encuentra en estos momentos	PIMA Unidad Ejecutora

Meta de período	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
de la Región Caribe (12%)	pre-inversión.								de Prefactibilidad enero 2018	fondos no reembolsables para llevar a cabo los estudios de Preinversión del Mercado Regional Mayorista de la Región Huetar Caribe. Dichos estudios están siendo revisados por MIDEPLAN. Si bien es cierto que en enero de este año se planteó por parte del Señor Ministro que la propuesta de atención a la problemática de comercialización en las Regiones Caribe se replanteaban, es también cierto que se produjo un impase en el proceso producto de varios factores, entre ellos la comunicación a la región misma de que había una comisión que en el MAG estaba elaborando la propuesta, también el	modificación de la meta del Mercado Huetar Caribe en análisis aún no oficializada de manera formal por las altas autoridades Instituciones y por parte del MAG, del cambio de formato vigente actual de un Mercado Regional Mayorista físico a Mercados Inteligentes. Inicia: agosto 2019, finaliza: setiembre 2019.	en la elaboración del Perfil de las dos propuesta de proyectos Brunca y Caribe, con miras a sustituir los existentes proyectos en el Banco de Proyectos del Inversión Pública (BPIB) que es condición ineludible para la inclusión de metas en el PND y la autorización para la eliminación en el matriz de Preinversión de las metas planteadas para el Mercado Caribe y sustituir las por metas relacionadas con la nueva propuesta de los Mercados Agropecuarios Virtuales Mayorista de la Región Brunca y Caribe. En aras de retomar las acciones, se debe aclarar que	

Meta de período	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros)	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto o Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación				
										cambio en la Gerencia del PIMA y las gestiones llevadas adelante ante el BCIE y otros entes.		este proyecto, pese a que pretende atender la problemática de comercialización detectada en la región, lo cierto es que es un proyecto totalmente diferente al que estaba desarrollando por lo que, hay que comenzar prácticamente de cero.	

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por el CNP, julio 2019.

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
 Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
 Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Intervención Estratégica 2019-2022: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
2019-2022 = 100% (7)	Porcentaje de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.	2019 = 25%	0,5	12,50%	0,3	Recursos Incopesca-Incop	50	De acuerdo con lo programado	Informes de seguimiento, Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas. Departamento de Mercadeo	NA	NA	Se presentó a Mideplan avance de perfil de proyecto de conformidad con la Guía Metodológica, a este se le presentaron observaciones las cuales se están trabajando. Con apoyo de la Jefatura de Departamento de Servicios Generales se está elaborando el análisis de riesgos tal y como se indicó en el Gantt - Proyecto y lo piden las Guías de Mideplan.	Incopesca Director de organizaciones pesqueras y acuícolas

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
												4- funcionarios del Departamento de Mercadeo, Dirección General Técnica y Planificación Curso de formulación de proyectos impartido por Mideplan - SEPSA para la aplicación de la Guía Metodológica de Mideplan.	
55% Fase de Pre inversión de los cuatro puestos de recibo pesqueros y acuícolas.	55% de avance de la fase de pre inversión de cuatro puestos de recibo de productos pesqueros y acuícolas.	2019=55%	0	0	0	Fondo de preinversión de Mideplan	0	Con atraso crítico	Informes de seguimiento, Oficinas Regionales.	El proyecto de conformidad con el Plan de Acción será inscrito en el BPIP de Mideplan para accesar recursos de preinversión.	Inscripción en el BPIP de conformidad con el Plan de Acción. Inicio enero 2019 final 30 de diciembre 2019	Los Puestos de Recibo son los siguientes:	Incopesca

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
												<p>Coope Quepos: Las gestiones para otorgar el terreno a CoopeQu+M10epos por parte de INDER es sumamente complejo. Se crea Comisión interinstitucional para mejorar documento de proyecto que inicia labores el mes de julio. El documento proyecto se formuló en formato INDER y tiene considerado lo que indica el Gantt - Proyecto hasta análisis legal.</p> <p>Barra del Colorado: - Se está en coordinación con JAPDEVA para otorgamiento del terreno a la organización. Se estará definiendo ubicación del terreno para construcción. El documento proyecto se formuló tiene considerado lo que indica el Gantt -</p>	Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas.

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
												<p>Proyecto hasta análisis legal.</p> <p>Puerto Pochote: - El terreno para ubicar el contenedor de Puerto Pochote es un impedimento. Se inicia formulación de documento de proyecto con apoyo de INDER el mes de agosto. El documento proyecto se estará elaborando a partir del mes de agosto 2019, ya se cuenta con acuerdo de del Consejo Municipal Nicoya SCMN-459-0160-2019 de 6 de junio 2019 que indica (...) aprueba el permiso de uso en condición precaria según lo establece la Ley 9242.</p>	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
												<p>1- Documentos de proyecto Domicialito, Coopequepos, Barra del Colorado concluidos. El proyecto de Puerto Pochote se inicia el mes de agosto. 2- Apoyo y coordinación interinstitucional permanente para avance de los proyectos (Casa Presidencial - SEPSA - INDER - INVU - ICT, otros). 3- Acuerdo de Consejo Municipal SCMN-459-0160-2019 de 6 de junio 2019 de Consejo Municipal de Nicoya para uso en condición precaria según lo establece la Ley 9242. 4- Comisión Interinstitucional para analizar proyecto de Coopequepos. 5- Fortalecimiento de capacidades a las organizaciones de Barra del Colorado. 6- Si bien es cierto la</p>	

Meta de período 2019-2022	Programación anual año 2019			Informe Avance al 30 de junio 2019						Limitaciones	Acciones de mejora (citar 3 acciones de mejora con plazo de inicio y plazo de finalización)	Comentarios (Logros) 4/	Institución responsable
	Indicador	Meta anual 2019	Presupuesto Millones ¢	Resultado	Presupuesto ejecutado 1/ Millones ¢	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 2/	Fuente de verificación 3/				
												meta no se ha avanzado como se indica en el PNDIP, si se han desarrollado acciones, indispensable para poder acceso a los recursos de Mideplan.	

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por el Incopecsa y PIMA, julio 2019.



Anexos

Anexo 1

Anexo 1: Ministerio de Agricultura y Ganadería							
PNDIP- Sistemas orgánicos atendidos							
Al I semestre 2019							
Región	Nombre del Productor	Ubicación (cantón, distrito)	Área ha	Cultivos	Tipo de productor		Agencia de Extensión Agropecuaria (AEA). (que lo atiende)
					Certificado	Transición	
		26	580,47		26	0	
Brunca	Bernal Naranjo Ureña	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	12,10	Café, banano y piña	X		Pejibaye
	Damián Elizondo Valverde	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	1,50	Banano, café	X		Pejibaye
	Daniel Elizondo Jiménez	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	5,00	Café, banano y piña, rambután y naranja	X		Pejibaye
	Franklin Naranjo Jara	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	10,00	café, banano, piña, jengibre, cúrcuma, yuca y camote.	X		Pejibaye
	Geiner Hidalgo Naranjo	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	9,80	Café, banano, jengibre	X		Pejibaye
	Harold Sánchez Mejía	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	8,00	Café, banano, piña y cúrcuma	X		Pejibaye
	Jhonny García Mora	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Platanares Comunidad: San Pablo	2,00	Banano	X		Pejibaye
	José Manuel Ureña Padilla	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Platanares Comunidad: La Riviera	12,95	Café, banano, potrero	X		Pejibaye
	Luis Roberto Mora vega	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Cajón Comunidad: Arco Iris	8,70	Café, banano, naranja, limón mesino, limón mandarina y potrero	X		San Isidro
	Milder Chavarría Arce	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Platanares Comunidad: Bolivia	9,00	Limón mandarina, banano, naranja, cacao, café, pasto.	X		Pejibaye
	Nuria Naranjo Jiménez	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	1,00	Café, banano, jengibre, piña, naranja.	X		Pejibaye
	Johnny Naranjo Porras	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: China Kicha	220,00	Café, banano, pasto	X		Pejibaye
	Rodolfo Fallas Vargas	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Pejibaye Comunidad: San Miguel	1,00	Café, banano	X		Pejibaye
	Ronald Araya Ureña	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	28,17	Café, banano, piña, cacao, naranja, cúrcuma, yuca, jengibre y breñón	X		Pejibaye
	Ramiro Naranjo Amador	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: China Kicha	12,00	Café, banano, piña, naranja	X		Pejibaye
	Víctor Fallas Vargas	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Pejibaye Comunidad: San Miguel	5,05	Banano, café	X		Pejibaye
	Walter Elizondo Naranjo	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: China Kicha	118,20	Café, banano, piña, cacao, yuca, pasto.	X		Pejibaye
Wilfrido Valverde Zúñiga	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Platanares Comunidad: Naranjo	8,50	Banano	X		Pejibaye	

Continuación Anexo 1

Región	Nombre del Productor	Ubicación (cantón, distrito)	Área ha	Cultivos	Tipo de productor		Agencia de Extensión Agropecuaria (AEA). (que lo atiende)
					Certificado	Transición	
Brunca	Benigno Campos Mena	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Gabriel	22,00	Banano, café, cúrcuma, jengibre, montaña.	X		Pejibaye
	Carlos Agüero Gonzales	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: Santa Lucía	2,00	Café, banano	X		Pejibaye
	Carlos Fallas Vargas	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Pejibaye Comunidad: San Miguel	3,00	Banano, café	X		Pejibaye
	Elido Arias Ceciliano	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Daniel Flores Comunidad: Concepción	6,00	Café, banano, tacotal	X		San Isidro
	Esteban Ramírez Salazar	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio, Abajo	7,50	Banano, piña, cúrcuma	X		Pejibaye
	Fermin Naranjo Jara	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad Comunidad: San Antonio	27,5	Café, banano, piña, cúrcuma, jengibre, limón mesino.	X		Pejibaye
	Moisés Mora Esquivel	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: General Comunidad: Quizarrá	9,00	Banano	X		San Isidro
	Noel Mora Angulo	Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Cajón Comunidad: Arco Iris	30,5	Café, Banano, Limón mesino, Limón Mandarina, Guanábana, Naraja	X		San Isidro
	6		14,30		3	3	
Central Occidental	José Carlos Salazar González	Zarcelero, Tapezco	1,40	Remolacha	X		Zarcelero
	Juan José Paniagua Guerrero	Zarcelero, Tapezco y Laguna	2,50	Papa	X		Zarcelero
	Gregory Herrera Siles	Poas, Vara Blanca	1,50	Fresa		X	Poas
	Oscar G. Víquez Quesada	Poas, San Juan	4,90	Café		X	Poas
	Eliécer Rodríguez Vásquez	Grecia, Bolívar	1,00	Hortalizas	X		Grecia
	Xinia Chaves Ugalde	Heredia, Concepción	3,00	Hortalizas		X	Heredia
		6		36,30		4	2
Central Oriental	Macario Fuentes Martínez	Cantón: Turrialba, Distrito: Pavones, Localidad: Javillos	7,00	Café orgánico	X		Turrialba
	Emilce Fuentes Hernández	Cantón: Turrialba, Distrito: Pavones, Localidad: Pavones	6,00	Café orgánico	X		Turrialba
	Lara Christine Baumheier	Cantón: Turrialba, Distrito: La Suiza Localidad: Calle Leiva	3,50	Café orgánico, Hortalizas	X		Turrialba
	Danilo Gamboa Robles	Cantón: Dota, Distrito: Copey Localidad: Copey	14,00	Frutales, Ganado		X	Dota
	Oswaldo Rodríguez Chinchilla	Cantón: Dota, Distrito: Copey Localidad: Copey	2,00	Aguacate, Frutales		X	Dota
	Sebastian Gomez Cordero	Cantón: Dota, Distrito: Copey Localidad: La Cima	3,80	Hortalizas, Legumbres	X		Dota

Continuación Anexo 1

Región	Nombre del Productor	Ubicación (cantón, distrito)	Área ha	Cultivos	Tipo de productor		Agencia de Extensión Agropecuaria (AEA). (que lo atiende)
					Certificado	Transición	
Central Sur	4		102,60		2	2	
	Nelson Saint Hilaire Castellanos	Puriscal, San Rafael	4,00	Cítricos, banano, yuca, ñampi, aguacate		X	Puriscal
	Oro Verde Quintamani S.A	Acosta,Sabanilla,	62,00	Hortalizas y Frutas	X		Acosta
	Eco-CARAIGRES Agrícola S.A	Aserrí, Tarbaca	36,00	Café, caña de azúcar	X		Aserrí
	Jesús Castro López	Escazú,San Antonio.	0,60	Hortalizas, vegetales		X	Santa Ana
Chorotega	5		3,23		5	0	
	José Luis Cortés Salazar	Nicoya,San Joaquín de La Mansión	0,16	Hortalizas	X		Nicoya
	Irene Burguez Arrea	Santa Cruz centro	1,17	Plantas medicinales y hortalizas en ambientes protegidos	X		Santra Cruz
	Miguel Gutiérrez Villagra	Nicoya, Curime	0,50	Hortalizas en ambientes protegidos	X		Nicoya
	Francia Cerdas Sánchez	Nicoya,La Vigia de Mansión	0,40	Hortalizas en ambientes protegidos y plantas medicinales	X		Nicoya
	Teresa Ramos Gúzman	Santa Cruz la Esperanza .	1,00	Café y hortalizas en ambientes protegidos	X		Santra Cruz
Huetar Norte	8		45,50		8	0	
	Daniel Vega Gutiérrez	Sarapaquí, la Virgen	4,50	Pimienta, Vainilla	X		La Virgen
	Antonio Nuñez Gómez	Sarapiquí, la Virgen	4,50	Pimienta, raíces y tubérculos	X		La Virgen
	Hugo Sánchez Méndez	Sarapiquí, Puerto Viejo	2,50	Pimienta Vainilla	X		La Virgen
	Jorge Somarribas	Upala, Bijagua	8,00	Hortalizas, café	X		Bijagua
	Felipa Palacios	Upala Quebradón	6,00	Granos básicos,hortalizas	X		Upala
	Edwin Arista	Upala,las delicias	12,00	cacao	X		Upala
	Maurico Araya M	Upala,Quebradón	3,50	Cúrcuma, camote	X		Upala
	Luca Quesada	San Carlos, Pital	4,50	Piña,yuca	X		Pital

Continuación Anexo 1

Región	Nombre del Productor	Ubicación (cantón, distrito)	Área ha	Cultivos	Tipo de productor		Agencia de Extensión Agropecuaria (AEA). (que lo atiende)
					Certificado	Transición	
Huetar Caribe	2		23,00		1	1	
	Juanita Loaiza Cordoba	Cantón: Guácimo, Distrito: Guácimo, Caserío Edén, del salón comunal 1,5 kilómetros al noroeste.	3,00	Bosque , cercas vivas , suelos con cobertura		X	AEA: Guácimo
	José Alberto Moore Arguedas	Cantón:Talamanca, Distrito: Cahuita. De la entrada a Puerto Vargas 1 Km al sur.	20,00	Banano,Cacao,banano,frutales y bosque.	X		AEA: Cahuita
Pacífico Central	12		43,80		11	1	
	Miguel Elizondo Mesén	Miramar San Buenaventura,	1,50	Café	X		Miramar
	Noé Vargas Leitón	Monteverde San Luis	1,50	Café ,pasto y caña	X		Monte Verde
	Geovanny Delgado Hidalgo	Esparza San Rafael-	10,80	Yuca, tiquisque , maíz yfrijol	X		Esparza
	Juan Luis Salas Villalobos	San Ramón	6,00	Camote y lechuga,maíz frijol	X		San Ramón
	Ma. Julia Bertarioni Herrera	San Mateo Jesús María	3,50	Mango, chile y tomate y pipian	X		San Mateo
	Shirley Chan Olmazo	Esparza, San Jerónimo	1,00	Aguacate	X		Esparza
	Noam Sirota	Monte Verde	6,00	café , cítricos	X		Monte Verde
	Esteban Diaz Cruz	Miramar Cedral	0,50	Culantro,hortalizas	X		Cedral
	Eliecer Valerio Rodríguez	San Mateo,Desmonte,	1,50	Moringa	X		San Mateo
	Lisa Morris	Parrita	5,00	Guanábana, plátanoCúrcuma		X	Parrita
	Víctor Julio Arce Chaves	Cedral	5,00	Café	X		Cedral
	Yanneth Elizondo Mesén	Miramar , la Unión	1,50	Café,frijol,limón dulce y messino	X		Miramar
TOTAL	69		849,20		60	9	69

Fuente: MAG-Unidad de Planificación, julio 2019.

Anexo 2
SFE- Aprobación meta sustituta PNDIP 2019-2022

Meta Período	Modificación - Meta Sustituta	Oficios
100% Sistema de inspección implementado y en operación Intrusivo.	1. 100 por ciento de avance de obra (remodelación y acondicionamiento) del centro de Inspección remoto de imágenes (CIR) (año 2019)	DM-MAG-627-2019 Enviado por la Rectoría Agropecuaria a Mideplan.
	2. 100% Centro de Inspección Remoto de imágenes implementado (Año 2020)	DM-1117-2019-Mideplan Aprobación de meta sustituta

Fuente: Sepsa, julio 2019.

Anexo 3								
PAI: Nuevas Micro-pequeñas y medianas agroempresas suplidoras								
Al Primer semestre 2019								
# Agroempresa	Región	Nombre de la agroempresa	Cédula	Ubicación	Caracterización según PAI	Productos que ofrece	Oficio CAI	Monto facturado SIF al 28-06-2019
1	Huetar Norte	Vasquez Avila Mayra	204700734	La Tigra, San Carlos, Alajuela	Pequeña	Hortifrutícolas	CAI 008-2018	81 743 867,06
2		Asociación De Mujeres Organizadas Del Asentamiento Las Nubes	3002238860	De la escuela Las Nubes 100 mts este y 50 mts norte	Micro	Granos Básicos	CAI 003-2017	51 471 000,00
3		Asociación De Productores Valientes De La Zona Norte	3002750356	Detrás del MAG de la Fortuna de San Carlos	Micro	Huevos	CAI 048-2019	273 649,50
4		Blanco Quirós Ana - Intercosta Agropecuaria	204980131	2.5 km norte del cruce Jordán, Carretera a Cariari	Pequeña	Verduras y frutas peladas y congeladas	CAI 008-2019	1 890 093,00
5	Pacífico Central	Asdrubal Alvarado Ureña (Comercializadora Los Carburas)	603030505	Contiguo a la Agencia Pipasa en Miramar, Montes de Oro	Micro	Hortofrutícolas	CAI 033-2019	87 556 313,51
6	Central Sur	Productos Don Sabor S.A.	3101388431	300 m Oeste de la PANASONIC, San Rafael de Alajuela	Pequeña	Pulpas, salsa, aderezo y frutas procesadas	CAI 006-2018	24 790 200,00
7	Central Oriental	Cooperativa De Prod. Agropecuarios De La Estrella Del Guarco	3004681961	San Isidro, El Guarco, Cartago	Pequeña	Pulpas Jaleas y mermeladas	CAI 054-2019	13 267 782,00
8		Centro Agrícola Cantonal De Paraíso	3007051148	Antes del Puente de Piedra, carretera a Turrialba	Micro	Hortofrutícolas	CAI 340-2017	45 687 749,37
9	Central Occidental	Segura Hernandez Oscar (Carnes San Rafael)	204770934	B° Nazareth, calle Sagrada Familia, San Rafael de Alajuela	Micro	Cárnicos (res, cerdo, pollo)	CAI 052-2019	40 229 663,00
10		Roman Rojas Felix Alonso (Carnes La Yunta)	206000512	75 mts este de la Escuela de Santa Gertrudis Norte, Grecia	Micro	Cárnicos (res, cerdo, pollo)	CAI 050-2019	789 458,00
11	BRUNCA	Comercializadora Famesur S.R.L.	3102746673	Las Veguitas, de la plaza de la Mariposa 2.5 km hacia Colorado, Corredores	Micro	Hortofrutícolas	CAI 037-2019	90 296 557,28
12		Fernandez Chavez Ana Lidia Avícola Terrones	602500813	Sándalo de Puerto Jiménez	Micro	Cárnicos de Pollo	CAI 024-2019	7 206 612,00
13	Chorotega	Compañía Edificadora El Angel S.A.	3101393067	Liberia, Solarium, frente al aeropuerto, Local # 11 A.	Pequeña	Cárnicos y embutidos	CAI 034-2019	210 208 568,00
14		Cordoba Gonzalez Yoirin Fabiola	503720150	375 mts al este del Banco Nacional de CR, Nandayure, Guanacaste	Micro	Avícolas	CAI 005-2019	3 616 800,00
15	Huetar Caribe	Ramirez Rojas Jose Joaquin(Lacteos Valle Alegre)	302770293	600 mts al este del Abastecedor La Garantía, San Antonio, La Florida, Siquirres	Micro	Lácteos	CAI 154-2019	8 853 458,36
16		Elber René Ramirez Sanabria	700850999	Horquetas, Sarapiquí, Heredia	Micro	Huevos	CAI 092-2019	5 568 750,00
Total monto								673 450 521,08

Fuente: Sepsa con base en información del CNP, julio 2019.

ANEXO 4						
INDER: Distribución regional de proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados.						
Al I semestre 2019						
Region/Territorio	Nombre del Proyecto	Instancia ejecutora	Monto en millones de ¢	Beneficiarios	Descripción del proyecto	Objetivos del proyecto
Región Central Territorio: Puriscal-Turrubares-Mora y Santa Ana	"Implementación y Equipamiento de un Centro de Agronegocios y Capacitación, para Mejorar el Proceso de Beneficiado de Café de la Asociación de Productores del Cerro de Turrubares"	Asociación de Productores del Cerro de Turrubares, APROCETU.	76,4	Directas: 440 = 65 asociados más 2 calificados en planta y 373 personas entre temporales por cosecha y manejo.	Con esta inversión, se mejorará la operación actual del micro beneficio de café Piedra Blanca, ubicado en Turrubares. Dicha actividad recibe y procesa la producción de más de 65 productores de café del territorio Puriscal-Turrubares-Mora y Santa Ana, actualmente la capacidad instalada no permite al aumento de capacidad de procesamiento, por ende, no se puede recibir a más productores con su oferta, así como se detiene el aprovechamiento del impulso que el MAG e Icafé realizan para retomar y ubicar la actividad cafetalera en una mejor posición competitiva en la zona y en el país. Los equipos a adquirir son los siguiente: Tractor Agrícola, Secadora rotatoria modelo SG-60, Horno de fuego indirecto modelo HB10, Banda transportadora horizontal para escogido manual de café, Elevador de faja de 6" de ancho, Panel Eléctrico, Transportador con espiral de 6", Instalación mecánica y eléctrica, transporte terrestre, Equipo de laboratorio. Se está fortaleciendo a la organización con capacitaciones y asistencia técnica del MAG, INA, CNP y otros.	Equipar un centro de catación dotado de maquinaria y equipo que permita a APROCETU mejorar el proceso de operatividad del microbeneficio, con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias de las localidades influenciadas por el proyecto.
Región Huetar Caribe Territorio: Limón-Matina	"Acopio, procesamiento e industrialización de frutas y hortalizas de los productores del territorio Limón-Matina, por la Asociación Eco-turística del Jardín de Bataan"	Asociación Agroindustrial Eco-turística El Jardín de Bataan (Fuente de sabores)	57,4	12 mujeres y sus familias	El proyecto busca dotar de infraestructura básica a la Asociación Eco-Turística de El Jardín para que procesen sus productos de acuerdo a los requerimientos legales correspondientes a la industria alimenticia. El proyecto vendrá a beneficiar a 12 mujeres del asentamiento El Jardín, las cuales han visto en el desarrollo del proyecto una gran oportunidad de mejorar su nivel de vida, esto por medio de la generación de empleo y el desarrollo de las habilidades adquiridas a través de las diversas capacitaciones que han recibido en el desarrollo de los productos mencionados anteriormente. Los productos serán comercializados; inicialmente, a través de diversas Cooperativas de la Región Caribe.	Dotar a las asociaciones de un trabajo estable que les permita mejorar sus ingresos económicos, mediante la construcción de una planta procesadora de alimentos en el Asentamiento El Jardín, Bataan.
Presupuesto Ejecutado			133,8			

Fuente: Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, Seteder, con información del Fondo de Desarrollo Rural y Regiones de Desarrollo Huetar Caribe y Central, julio 2019.

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

Sabana Sur, San José, Costa Rica - Ministerio de Agricultura y Ganadería, 3er Piso

Teléfonos: (506)2296-2579, (506)2231-2506

Fax: (506)2296-1652

Apartado postal: 10094-1000

Correo Electrónico: direccionsepsa@mag.go.cr

