

SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022

Informe de Verificación de Metas PNDIP 2022

Mayo 2023

SepSA 2023-008

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022
Informe de Verificación Metas PNDIP 2022

Elaborado por:

Lizeth Jaén Barrantes, Secretaría Técnica PND-SepSA

Con base en información subida a la plataforma Delphos y consultas a los Enlaces de las instituciones involucradas en la verificación de metas del Consejo Nacional de Clubes 4S (Conac4S), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Revisado por:

Erick Jara Tenorio, Director Ejecutivo, SepSA

Diagramación:

Iver Brade Monge

Puede visualizar este documento en la dirección: www.sepsa.go.cr

Mayo 2023

Acrónimos

BPIP	Banco de Proyectos del Inversión Pública
Conac 4S	Consejo Nacional de Clubes 4S
CNP	Consejo Nacional de Producción
CRVAHN	Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Huetar Norte
Incopesca	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
INS	Instituto Nacional de Seguros
LPR	Ley de Presupuesto Nacional de la República
MH	Ministerio de Hacienda
Mideplan	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
PNDIP	Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario.
SA	Sector Agropecuario
Senasa	Servicio Nacional de Salud Animal
Sepssa	Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
UPD	Unidad de Planificación del Desarrollo
UPI	Unidad de Planificación Institucional

Contenido

Introducción	1
I. Procedimiento para la verificación.....	2
A. Objetivos de la verificación	2
B. Selección de la muestra	2
C. Técnicas de verificación utilizadas	3
D. Cronograma de verificación	4
II. Hallazgos de la Verificación PNDIP 2022.....	5
A. Aspectos Generales.....	5
B. Aspectos específicos de metas verificadas por institución ejecutora.....	6
1. Servicio Nacional de Salud Animal	6
2. Consejo Nacional de Producción (CNP).....	7
3. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPECA)	7
4. Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC4S)	8
C. Matrices de verificación de hallazgos PNDIP 2022	9
III. Conclusiones.....	14
IV. Anexos.....	15

Introducción

El presente informe, contiene los resultados de la verificación de los datos reportados en el Informe anual de cumplimiento de metas 2022 del Sector Agropecuario (SA), incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP), con corte al 31 diciembre de 2022, con el fin de contribuir con la transparencia y confiabilidad de los datos reportados por el Sector al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), así como en los informes publicados por el Sector, en las páginas web de Infoagro y de Sepsa.

El contenido de este informe consta de los siguientes apartados:

El primero referido al procedimiento para la verificación, los objetivos, la selección de la muestra de las metas y los criterios aplicados para esta selección y las técnicas de verificación empleadas y el cronograma de las sesiones de verificación.

El segundo contiene los hallazgos encontrados en el proceso de verificación conjunta de las metas seleccionadas del PNDIP 2022 y las respectivas matrices de verificación.

El tercero hace referencia a las conclusiones del proceso de verificación de metas y el cuarto apartado se refiere a los anexos con las evidencias de las cuatro metas verificadas en le Delphos en las sesiones virtuales realizadas.

I. Procedimiento para la verificación

Este proceso de verificación se llevó a cabo en sesiones virtuales coordinada por el enlace Sectorial del PND-Sepsa con la participación de Mideplan y en consulta con los enlaces del PND de las instituciones ejecutoras de las cuatro metas seleccionadas para verificación de las intervenciones estratégicas, cuyos datos fueron reportados por los enlaces institucionales e incluidos en el Informe anual de cumplimiento de metas PNDIP 2022 del Sector, cuyos datos fueron registrados y autorizados en el Sistema Informático Delphos .

El proceso de verificación se realizó en forma conjunta con la analista de seguimiento y evaluación de Mideplan y se consultó a¹ los respectivos enlaces registradores-PND del Consejo Nacional de Clubes 4S, del Consejo Nacional de Producción (CNP), del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Además, esta verificación, se realizó considerando los lineamientos metodológicos establecidos en forma conjunta por Mideplan y el Ministerio de Hacienda (MH), los cuales permiten garantizar que la información que se registró y autorizó, así como sus evidencias en el Sistema informático Delphos y que la Rectoría oficializó es confiable y veraz.

A. Objetivos de la verificación

Constatar la veracidad de los resultados reportados a la Rectoría, a Sepsa y a Mideplan, de las cuatro metas seleccionadas para la verificación conjunta SEPSA-Mideplan, referidos al cumplimiento de la programación de metas del PNDIP 2022.

- Contribuir con el proceso de la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública en el marco del seguimiento al de avance y cumplimiento de las metas del Sector Agropecuario contenidas en el PNDIP 2019-2022.
- Validar y confirmar que la información integrada y los análisis que realiza el Sector para el seguimiento y evaluación de las metas contenidas en el PNDIP 2022, son veraces y reflejan los resultados de manera fidedigna.
- Cumplir con la solicitud de Mideplan, de llevar a cabo la verificación conjunta de los datos PNDIP 2022 oficializados por la Rectoría Agropecuaria a Mideplan.

B. Selección de la muestra

De acuerdo con la aplicación de la “Guía para uniformar la verificación de resultados del PNDIP de cada año emitida por Mideplan y el Ministerio de Hacienda, donde se establece que los sectores que tengan establecidos entre 11 y 20 indicadores les corresponden verificar el 40% de esas metas,

¹ Con respecto a la verificación de los indicadores 2022 del MAG y sus órganos desconcentrados (Conac4S, INTA, SFE y Senasa) contenidos en la LPR y sus unidades de medida, el enlace sectorial PND-Sepsa y la analista de Mideplan, no participaron; ya que la misma la coordinó directamente el analista de Hacienda con el jefe de la UPI del MAG.

por lo que, en el caso del Sector Agropecuario, en el año 2022 se programaron y ejecutaron 11 metas, por lo que el 40% a verificar corresponde a cuatro metas.

En este sentido, en el cuadro 1 se detallan las intervenciones estratégicas, los indicadores, metas y los criterios aplicados, en la selección de las metas a verificar, las cuales se eligieron por parte del enlace sectorial del PND-Sepsa, en consenso con el analista de Mideplan y del Ministerio de Hacienda.

Cuadro1
Sector Agropecuario
Metas PNDIP 2022 seleccionadas para verificación

Indicador y meta de Intervenciones Estratégicas PNDIP 2022	Criterios de Selección	Institución Ejecutora
4 grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos.	1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 2. Indicador que presenta sobrecumplimiento anual de la meta para el año establecido	Conac 4S
40% de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Huetar Norte (CRVAA) R. H. Norte.	Indicador asociado a proyectos de inversión aprobado y en ejecución registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP.	CNP
100% de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.	1. Indicador asociado a proyectos de inversión aprobado y en ejecución registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP.	INCOPESCA
Región Brunca declarada libre de prevalencia de Brucelosis y tuberculosis. (100%)	1. Los dos son indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Senasa

Fuente: Sepsa, Secretaría técnica PND-Sepsa, marzo 2023.

C. Técnicas de verificación utilizadas

Para la realización de la verificación conjunta, se utilizaron las siguientes técnicas para la verificación de los datos reportados:

- Sesión virtual conjunta Sepsa-Mideplan (enlace Sectorial PND-Sepsa y analista de seguimiento de Mideplan designada para el SA) y además consulta a los enlaces institucionales del Conac 4S, CNP, Incopesca y Senasa, instancias ejecutoras de las metas seleccionadas para la verificación.
- Sesión virtual conjunta Sepsa-Conac4S-Mideplan, para la inclusión de nuevas evidencias producto de la verificación en el Sistema Delphos.
- Técnica de verificación escrita propia y verificación documental: Revisión de información digital en la plataforma del Sistema Delphos, la documentación subida como evidencia de los resultados reportados por los enlaces de las instituciones ejecutoras de las cuatro metas seleccionadas para el proceso de verificación del PNDIP 2022.

D. Cronograma de verificación

Se definió el cronograma del proceso de verificación de las cuatro metas, así como información de las personas a contactar, apoyo logístico, técnico y administrativo requerido. Este cronograma se analizó y se consensuó con la analista de Mideplan. El cronograma de las sesiones virtuales de verificación se detalla en el Cuadro 2.

Cuadro 2
Cronograma proceso de verificación 2022 de los indicadores del PNDIP
Al 31 de diciembre de 2022

Sector: Agropecuario

Secretario (a) Sectorial: Lizeth Jaén Barrantes-UPD-Sepsa

Enlace institucional: NA

Indicador de Intervenciones Estratégicas	Criterio de selección para verificar	Actividades para la verificación	Fechas ^{1/}	Personas o contactos	Apoyos Logísticos Requeridos
Región Brunca declarada libre de Brucelosis y Tuberculosis (100%).	Indicador del PNDIP que se identifican en la LPR.	Sesión virtual Sepsa-Mideplan plataforma Teams	10 de marzo 8 am	Nombre: Hannier Ramírez Rojas Institución: SENASA Cargo: Jefe Planificación Institucional-Enlace PND Teléfono:2587-1600 E-mail: hannier.ramirez.r@senasa.go.cr	Computadora portátil, conexión a internet,
Número de grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos.	Indicador del PNDIP que se identifican en la LPR.	Sesión virtual Sepsa-Mideplan plataforma Teams	10 de marzo 9 am	Nombre: Zoila Odio Ibarra Institución: Conac4S Cargo: Directora Administrativa-Financiera-Enlace PND Teléfono:21056100 ext.1340 E-mail: zodio@mag.go.cr	Computadora portátil, conexión a internet,
Porcentaje de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Región Huetar Norte.	Indicadores asociados a proyectos de inversión aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP	Sesión virtual Sepsa-Mideplan plataforma Teams	13 de marzo 9 am	Nombre: Omar Wong Li. Institución: CNP Cargo: Enlace Institucional CNP Teléfono:2209793 -22579355 E-mail: orwong@cnp.go.cr	Computadora portátil, conexión a internet,
Porcentaje de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.	Indicadores asociados a proyectos de inversión aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP	Sesión virtual Sepsa-Mideplan plataforma Teams	13 de marzo 9 am	Nombre: Randall Sánchez Campos Institución: INCOPESCA Cargo: Jefe Planificación Institucional - Enlace PND Teléfono:26300600 ext746 E-mail: RSanchez@incopesca.go.cr	Computadora portátil, conexión a internet,

1/ Las personas de contacto de las instituciones Senasa, Conac4S, CNP e Incopesca, serán consultadas si es necesario aclarar dudas en el proceso de verificación virtual que realizarán la Secretaría Técnica del PND-Sepsa (Lizeth Jaén B.) y la analista de seguimiento de Mideplan, (Marjorie Valerín Granados), designada para el Sector Agropecuario.

Fuente: Sepsa, Secretaria Técnica Sectorial PND-Sector Agropecuario, marzo 2023.

II. Hallazgos de la Verificación PNDIP 2022

Se realizaron tres sesiones de verificación virtuales, bajo la coordinación del enlace Sectorial PND-Sepsa con la participación de la analista de Mideplan designada para el Sector, donde se analizaron aspectos de carácter general del proceso y posteriormente dos sesiones específicas para las metas a verificar que a continuación se detallan:


A. Aspectos Generales

Se realizó la primera sesión virtual de coordinación del proceso de verificación conjunta Secretaria Técnica PND-Sepsa (Lizeth Jaén) con la analista de seguimiento Mideplan (Marjorie Valerin), el día 07 de marzo 2023 por la plataforma Team y se procedió con el análisis de las metas seleccionadas y los criterios aplicados a las mismas para su escogencia, las cuales fueron ejecutadas por el Conac4S, CNP, Incopesca y Senasa y se revisó el cronograma de las sesiones de verificación con los enlaces institucionales respectivos.

Asimismo, y se explicó que a lo interno del Sector, se cuenta con un procedimiento ya establecido y se aplica en forma semestral y anual, donde el enlace sectorial PND-Sepsa, lleva a cabo sesiones con cada enlace institucional del PND del Sector, para verificar los datos reportados y sus evidencias, antes del registro de información en el Delphos, por lo que para el seguimiento anual del PNDIP 2022, se procedió durante dos días en el mes de enero del año en curso, a realizar las sesiones virtuales de verificación de los datos reportados a diciembre 2022, los cuales estaban correctos y con las evidencias respectivas, por lo que se procedió con el registro en el Delphos y las autorizaciones respectivas que fueron oficializadas por la Rectoría a Mideplan.

En este sentido, considerando que a lo interno del Sector ya se había verificado los datos reportados previamente, se llegó al consenso de realizar la verificación conjunta Sepsa-Mideplan, consultando el Sistema informático Delphos para revisar la información que se subió sobre las cuatro metas a verificar y de ser necesario se relazarán consultas específicas a los enlaces respectivos o sesiones virtuales con ellos.

Evidencia: Imagen tomada de la sesión virtual por la plataforma Teams el 07/03/2023



B. Aspectos específicos de metas verificadas por institución ejecutora


En este apartado, se detalla los resultados obtenidos en la segunda y tercera sesión de verificación virtual conjunta Sepsa-Mideplan, llevadas a cabo en el proceso de verificación de metas del PNDIP 2022 en marzo del año en curso. A continuación, se detallan los resultados de las respectivas sesiones:

Sesión #2 del 10 de marzo 2023

El viernes 10 de marzo del 2023 se realiza la segunda sesión de conformidad con el cronograma definido, donde se analizaron las cuatro metas y se consultó en el Delphos.

Evidencia:

Imagen tomada de la sesión virtual Sepsa-Mideplan por la plataforma Teams realizada el 10/03/2023.



A continuación, se detalla por institución la meta respectiva que se verificó y un breve resumen de los hallazgos encontrados y las evidencias consultadas en el Delphos, por institución ejecutora de las metas verificadas.

1. Servicio Nacional de Salud Animal

La meta verificada a cargo del Senasa es “100% Región Brunca Región Brunca declarada libre de baja prevalencia de Brucelosis y tuberculosis (que en términos porcentuales se logró un 95% de cumplimiento), para lo cual se procedió a revisar la información contenida en el Delphos, así como las evidencias registradas y se comenta lo siguiente:

- Se ratifica y se mantiene el dato reportado con corte al 31 de diciembre 2022, de un 95% de cumplimiento.
- En cuanto a las evidencias consultadas en el Delphos, la que destaca y corrobora lo reportado es el Oficio SENASA-EPI-PN-0284-2022 del Departamento de Epidemiología informando sobre la conclusión de los estudios para determinar brucelosis y tuberculosis en la región Brunca así como el criterio del departamento de Declaratoria de la Región Brunca Libre de Brucelosis y Tuberculosis Bovina y la solicitud de la formalización de la declaratoria vía decreto ejecutivo y el adjunto del Estudio de la Determinación de la Prevalencia de la Brucelosis y Tuberculosis bovina en la Región Brunca, adjunto al oficio.

- Asimismo, se le consultó al enlace institucional sobre los criterios definidos para determinar el porcentaje de cumplimiento logrado y en la matriz de verificación se explica este tema y en anexos se incluye la imagen del Delphos como evidencia de este oficio. –

2. Consejo Nacional de Producción (CNP)

La meta del CNP se refiere al 40% de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario (CRVAA) Región Huetar Norte, cuyo cumplimiento fue del 0%, se procedió a revisar la información respectiva en el Delphos, concluyéndose lo siguiente:

- Al revisar en la plataforma Delphos la información contenida, se corrobora el dato reportado a Sepsa, a la Rectoría y a Mideplan, por lo cual se mantiene lo reportado del 0% de cumplimiento.
- Asimismo, el cual se mantiene y cuya evidencia probatoria es el oficio del INS dirigido a la presidencia ejecutiva del CNP con el Acuerdo 9732-VI de la Junta Directiva del INS con fecha del 10 de agosto del 2022, Suspensión tramite de donación de recursos del INS al CNP para la infraestructura del CRVAA Huetar Norte y en anexos se incluye la imagen del Delphos como evidencia de este oficio

3. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)

La meta verificada se denomina 100% de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros, ejecutada por el Incopecsa, de la cual se logró un cumplimiento del 85%, los hallazgos encontrados con la verificación se detallan a continuación:

- Se revisa la información del Delphos y el dato reportado del 85% con corte al 31 de diciembre 2022 se mantiene.
- Se comprueba por medio de la evidencia en la plataforma Dephos el oficio firmado por Diego Mora, Director del Fondo de preinversión MIDEPLAN-AINV-UFP-OF-0317-2022 del 01 de diciembre 2022, dirigido a Ana Isabel Azoifeifa Jefe de Promoción de Mercados de Incopecsa, declarando el concurso como desierto y la justificación respectiva de este estado, producto de que no hubo oferentes suficientes, ya que solo hubo una oferta.
- Además, se le consultó al enlace institucional sobre los criterios definidos por la entidad, para determinar el porcentaje de cumplimiento logrado y reportado, por lo que en la matriz de verificación se explica este tema y en anexos se incluye la imagen del Delphos como evidencia del oficio de Mideplan declarando desierto el concurso.

4. Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC4S)

Se verificó la meta referida a 4 grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos, cuyo resultado a diciembre 2022 fue de 8 proyectos con 200% de cumplimiento, por lo que se ingresó al Delphos y se logró lo siguiente:

- El dato reportado y la información detallada sobre el logro de la meta y el detalle regional, se confirma.
- Con respecto a las evidencias subidas al Sistema referidas al Anexo Anexo 1-Conac 4s-PNDIP 2022 y Conac 4S-Matriz de Informe de seguimiento anual PNDIP 2022, no se pudieron abrir en la plataforma Delphos, ya que indica que hay un error en los archivos y los mismos no se pudieron abrir en la plataforma.
- Ante esta situación, se acuerda que es importante llevar a cabo una sesión virtual con el enlace institucional Conac4S, para revisar si a nivel institucional tienen otras evidencias para sustituir las que se subieron al Delphos.

En resumen, el Enlace Sectorial PND-Sepsa coordinará con el enlace de Conac 4S, para la realización de una sesión virtual conjunta Sepsa-Conac4S-Mideplan, para analizar la situación y a la vez revisar las evidencias que a nivel de institución tienen y se puedan revisar tales como: licitaciones de los insumos y los archivos de cada proyecto y valorar cual de esas es la más destacable para subirla al sistema informático Delphos.

Sesión #3 del 14 de marzo 2023

En la sesión participaron el enlace Sectorial del PND-Sepsa (Lizeth Jaén B.), el enlace institucional Conac4S (Zoila Odio Ibarra) y la analista de Mideplan designada para el Sector (Marjorie Valerín), se analizó la situación que se presentó con el sistema Delphos al tratar de verificar las evidencias que se subieron en el Delphos en el mes de enero del año en curso.

Se comentó sobre los proyectos de jóvenes y el procedimiento interno que se realiza para la revisión y aprobación de los perfiles de cada proyecto para la posterior licitación, adjudicación y entrega de insumos necesarios para los proyectos.

En este sentido, se revisaron los ocho documentos de los perfiles de los proyectos reportados, donde en el expediente digital se encuentra la respectiva aprobación de los mismos por parte de la dirección ejecutiva de Conac 4S, seguidamente el enlace institucional ingresa al sistema Delphos y realiza las siguientes acciones:

- Se verifica que los archivos subidos al sistema no abren en la plataforma, ya que da error, por lo que procede con la eliminación de los dos archivos, los cuales serán sustituidos por los ocho archivos de los proyectos.


- Se suben de uno en uno los archivos pdf de los siguientes ocho proyectos, que fueron reportados a diciembre 2022: 1. Escuela Altamira, 2. Esperanza Verde (Escuela La Joya); 3. Los Lobos-CTP Piedades Sur; 4. Maquenque-Liceo Rural Cureña; 5. Formando Ideales, Fortuna Bagaces; 6. Nuevo Amanecer-CTP Cartagena; 7. Movimiento en Acción y 8. Uniendo Fuerzas.
- Se verifica que cada archivo subido este en forma correcta y se puedan abrir.
- Se envía el registro para autorizar al enlace sectorial PND-Sepsa

El enlace sectorial PND-Sepsa, ingresa al sistema Delphos, revisa el registro, verifica que están los ocho archivos pdf subidos en forma correcta y que los mismos se pueden abrir, por lo que Autoriza el registro.

Asimismo, la analista de Mideplan, ingresa al sistema Delphos, revisa el registro autorizado y verifica que los archivos si se puedan abrir desde el sistema, por lo que procede con la aprobación del registro.

De esta forma, concluye el proceso de verificación, se mantiene el dato reportado de la meta; ya que cuenta con las evidencias suficientes que corroboran el dato, las cuales se subieron al Delphos.

Evidencia: Imagen tomada de la sesión virtual por la plataforma Teams Sepsa-Conac4S-Mideplan, realizada el 14/03/2023



C. Matrices de verificación de hallazgos PNDIP 2022

En las matrices de verificación, que a continuación se detallan los resultados de la verificación documental y los hallazgos encontrados, en las cuatro metas verificadas, donde se confirman los datos reportados y las evidencias re los mismos a diciembre 2022, a la Rectoría y a Mideplan, los cuales están en el Sistema Delphos de Mideplan. Asimismo, en el anexo1 se incluye las evidencias más significativas de las cuatro metas del PNDIP 2022 que se analizaron en las dos sesiones de verificación.

Cuadro 3
Sector Agropecuario
SENASA-Matriz de verificación del PNDIP 2022

Meta e Indicador de Intervención Estratégica	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 20xx		Resultado de la verificación		Resultado real acumulado del periodo 2019-2022		Técnica de verificación empleada	Fuente de verificación	Representante del sector o institución que realizó la verificación	Fecha verificación
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%				
100% Región Brunca declarada libre de Brucelosis y Tuberculosis.	95%	95	95%	95	95%	95	Técnica de verificación escrita propia y verificación documental	Evidencias incluidas en el software Delphos.Net	*Secretaría Técnica Sectorial Agropecuaria: Lizeth Jaén Barrantes-SEPSA *Representante de Mideplan que acompañó la verificación: Marjorie Valerín Granados-Unidad de Seguimiento.	10 de marzo 2023
<p>Hallazgos encontrados:</p> <p>Informe de Epidemiología de Senasa referente a la Determinación prevalencia de brucelosis y tuberculosis bovina región Brunca, incluido en el oficio SENASA.EPI-PN-0284-2022 del 19 de diciembre del 2022, el cual esta subido en el Delphos. Se verifico dicho documento, constatando que una instancia especializada de Senasa (Departamento de Epidemiología) emite criterio técnico de que se declare libre de brucelosis y Tuberculosis a la región Brunca y el dato del 95% de cumplimiento de la meta es producto de la finalización del estudio respectivo y la recomendación de los especialistas encargados del estudio, que debe hacerse una gestión administrativa de formalización de la declaratoria de la región Brunca libre de Brucelosis y Tuberculosis mediante un decreto ejecutivo. De esta forma se constata y se mantiene el dato reportado a diciembre 2022. No obstante, en este proceso de verificación, se decidió que el Enlace Sectorial PND-Sepsa realice consulta al enlace institucional de Senasa, para que aclare cómo determinaron el porcentaje de cumplimiento de la meta diciembre 2022. Asimismo, a nivel de Sector Agropecuario, la Secretaria Técnica del PND-Sepsa realizó la verificación conjunta con el enlace del PND- Senasa sobre los datos reportados y sus evidencias en el mes de enero 2023, antes de que sean incluidos en el Sistema informático Delphos y posterior a la sesión se da el visto bueno para registrar en el sistema informático de Midpelan.</p> <p>El día martes 14 de marzo 2023, se recibe correo electrónica del Enlace institucional de SENASA-PND, donde en relación con la consulta realizada el viernes 10 de marzo del año en curso, t, manifiesta lo siguiente: Se estableció en coordinación con el Departamento de Epidemiología y los Programas Nacionales de Brucelosis y Tuberculosis que el 95% de cumplimiento le correspondía al Informe de Declaratoria de Región Brunca Libre de Brucelosis y Tuberculosis, siendo que éste documento es el fundamento técnico y primordial para establecer la declaratoria, por tanto con ello se da por cumplido el proceso. En el caso del Decreto, sería un documento formal de la declaratoria, sin embargo en él debe establecerse las medidas sanitarias para mantener el estatus de la Región Brunca Libre de Brucelosis y tuberculosis, esto implica que deben realizarse coordinaciones en la zona para proteger el ingreso de bovinos a la región, dado que todo bovino que ingrese debe estar libre de estas enfermedades, en este momento nos encontramos en ese proceso de coordinación y determinación de las medidas sanitarias a aplicar, considerando los recursos presupuestarios y de personal tanto de SENASA como de las instituciones que deben apoyar en el control de movilización de ganado.</p>										

Fuente: Sepsa, Secretaría técnica PND-Sepsa, marzo 2023.

Cuadro 4
Sector Agropecuario
CNP-Matriz de verificación del PNDIP 2022

Meta e Indicador de Intervención Estratégica	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 20xx		Resultado de la verificación		Resultado real acumulado del periodo 2019-2022		Técnica de verificación empleada	Fuente de verificación	Representante del sector o institución que realizó la verificación	Fecha verificación
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%				
40% de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Región Huetar Norte.	0%	0	0%	0	0%	0	Técnica de verificación escrita propia y verificación documental	Evidencias incluidas en el software Delphos.Net	*Secretaría Técnica Sectorial Agropecuaria: Lizeth Jaén Barrantes-Sepssa *Representante de Mideplan que acompañó la verificación: Marjorie Valerín Granados-Unidad de Seguimiento	10 de marzo 2023
	<p>Hallazgos encontrados: Acuerdo 9732-VI de la Junta Directiva del INS con fecha del 10 de agosto del 2022 Suspensión tramite de donación de recursos del INS al CNP para la infraestructura del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario (CRVAA) Huetar Norte, el cual se encuentra en la plataforma del Sistema Delphos, por lo que se comprueba que no hubo cumplimiento de la meta por la decisión del INS de no donar los recursos al CNP y por ende no se pudo ejecutar la obra del CRVAA Huetar Norte, por lo que se constata y se mantiene el dato reportado a Sepssa, a la Rectoría y a Mideplan.</p> <p>Asimismo, a nivel de Sector Agropecuario, la Secretaria Técnica del PND-Sepssa realizó la verificación conjunta con el enlace del PND- CNP en el mes de enero 2023 sobre los datos reportados y sus evidencias antes de que se registraran en el Sistema Informático Delphos y posterior a la sesión de verificación Sepssa-CNP, se da el visto bueno para registrar en el Delphos.</p>									

Fuente: Sepssa, Secretaría técnica PND-Sepssa, marzo 2023.

Cuadro 5
Sector Agropecuario
INCOPECA-Matriz de verificación del PNDIP 2022

Meta e Indicador de Intervención Estratégica	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 20xx		Resultado de la verificación		Resultado real acumulado del periodo 2019-2022		Técnica de verificación empleada	Fuente de verificación	Representante del sector o institución que realizó la verificación	Fecha verificación
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%				
100% de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.	85%	85	85%	85	85%	85	Técnica de verificación escrita propia y verificación documental	Evidencias incluidas en el software Delphos.Net	*Secretaría Técnica Sectorial Agropecuaria: Lizeth Jaén Barrantes-Sepa *Representante de Mideplan que acompañó la verificación: Marjorie Valerín Granados-Unidad de Seguimiento	10 de marzo 2023
	<p>Hallazgos encontrados:</p> <p>Se comprueba por medio de la evidencia en la plataforma Dephos el oficio firmado por Diego Mora Director del Fondo de preinversión MIDEPLAN-AINV-UIFP-OF-0317-2022 del 01 de diciembre 2022, dirigido a Ana Isabel Azofeifa Jefe de Promoción de Mercados de Incopeca, declarando el concurso como desierto. Comprobándose de esta forma, la declaratoria del concurso desierto, por lo que se mantiene el dato de cumplimiento de la meta del 85%. No obstante, en este proceso de verificación conjunta Sepsa-Mideplan, se decidió que el Enlace Sectorial PND-Sepsa realice consulta al enlace institucional de Incopeca, para que aclare cómo determinaron el porcentaje de 85% de cumplimiento de la meta a diciembre 2022. Asimismo, a nivel de Sector Agropecuario, la Secretaria Técnica del PND-Sepsa realizó la verificación conjunta con el enlace del PND- CNP en el mes de enero 2023 sobre los datos reportados y sus evidencias antes de que se registraran en el Sistema Informatico Delphos y posterior a la sesión de verificación Sepsa-CNP, se da el visto bueno para registrar en el Delphos.</p> <p>El día martes 14 de marzo 2023, se recibe correo electrónico con la respuesta a la consulta realizada al Enlace institucional de Incopeca-PND, de parte del Sr. Jonathan Miranda Saborío del equipo técnico de Incopeca encargado del proyecto, quién manifiesta que se definió a lo interno ese 85% de avance en el tema de la edición, publicación y adjudicación del concurso público, en el cual se cumplió en todas sus etapas, sin embargo por falta de ofertas se declaró desierto esa primera publicación, el restante 15% corresponderá cuando ya se encuentre adjudicado el concurso y de inicio a los estudios. Además, para esta semana ya se estará publicando el nuevo concurso con fecha de apertura de ofertas el 28 de abril.</p>									

Fuente: Sepsa, Secretaría técnica PND-Sepsa, marzo 2023.

Cuadro 6
Sector Agropecuario
Conac 4S-Matriz de verificación del PNDIP 2022

Meta e Indicador de Intervención Estratégica	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2022		Resultado de la verificación		Resultado real acumulado del periodo 2019-2022		Técnica de verificación empleada	Fuente de verificación	Representante del sector o institución que realizó la verificación	Fecha verificación
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%				
4 grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos.	8	200	8	200	20	100	Técnica de verificación escrita propia y verificación documental	Evidencias incluidas en el software Delphos.Net	*Secretaría Técnica Sectorial Agropecuaria: Lizeth Jaén Barrantes-Sepsa *Representante de Mideplan que acompañó la verificación: Marjorie Valerín Granados. *Enlace institucional consultada PND-Conac 4S: Zoila Odio Ibarra	10 de marzo 2023 y 14 de marzo 2023
	<p>Hallazgos encontrados:</p> <p>Los documentos (Anexo 1-Conac 4s-PNDIP 2022 y Conac 4S-Matriz de Informe de seguimiento anual PNDIP 2022), donde se verifican los 8 proyectos de jóvenes rurales, que se encuentra en el Delphos al momento de la verificación conjunta Sepsa-Mideplan el día 10 de marzo 2023, no se pudieron acceder en la plataforma Delphos; ya que la misma indicaba que los archivos daban error al abrirlos, por lo tanto se decide que el enlace Sectorial PND-Sepsa le solicitará al enlace institucional del PND de Conac 4S, una sesión de verificación conjunta para el martes 14 de marzo 2023, para constatar con ella cada uno de los 8 proyectos y que los mismos sean subidos a la plataforma del Delphos. Asimismo, a nivel de Sector Agropecuario, la Secretaria Técnica del PND-Sepsa realizó la verificación conjunta con el enlace del PND- Conac4S en el mes de enero 2023, sobre el dato reportado y sus evidencias antes de que sean registrados en el Sistema Informático Delphos y posterior a la sesión se da el visto bueno para registrar en el Delphos.</p> <p>El día martes 14 de marzo 2023, se realiza la sesión conjunta de verificación Sepsa-Midpelan-Conac4S y el enlace de Conac 4S ingresa al Sistema Delphos y consulta los archivos tanto el Anexo 1 como la matriz de seguimiento que están en el sistema y no se pudieron abrir los archivos, por lo que se procede con la eliminación de los mismos y se constata que efectivamente el dato reportado de 8 grupos de jóvenes con proyectos e mantiene y el enlace institucional sube al Sistema los 8 archivos en pdf del Perfil de cada proyecto donde cada uno contiene su aprobación y se verifica que se puedan abrir y envía el propuesto al enlace sectorial del PND-Sepsa para autorizar y ahí mismo el enlace Sectorial ingresa al sistema y procede a verificar que los archivos se abran y Autoriza el registro y la analista de seguimiento de Mideplan, ingresa al Sistema y corrobora que se abran los archivos y procede con la aprobación de los 8 perfiles que se adjuntaron en el proceso de verificación el día 14 de marzo 2023 y de esta forma queda la meta reportada verificada y se mantiene el dato reportado a Sepsa, a la Rectoría y a Mideplan.</p>									

Fuente: Sepsa, Secretaría técnica PND-Sepsa, marzo 2023.

III. Conclusiones

La verificación de las cuatro metas del PNDIP 2022, permitió garantizar que los datos reportados e incluidos en el sistema Delphos y que fueron oficializados por la Rectoría Agropecuaria se mantienen, son confiables y contribuyen con la transparencia y rendición de cuentas de la institucionalidad pública agropecuaria, tanto para la institucionalidad pública agropecuaria como para informar a la ciudadanía del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP).

De las cuatro metas verificadas producto de las dos sesiones virtuales realizadas en forma conjunta Sepsa, Mideplan y las consultas a los enlaces institucionales involucrados a saber: Conac 4S, CNP, Incopesca y Senasa, se logró en la primera sesión de verificación, revisar las evidencias contenidas en el Sistema Delphos y se constató los datos reportados de tres metas, cuyas instancias ejecutoras son el CNP, Incopesca y Senasa, los cuales se mantienen y se validaron los resultados reportados a diciembre 2022 y las evidencias de la meta de Conac 4S no se pudieron abrir en el Sistema Delphos..


En la segunda sesión de verificación conjunta Sepsa-Mideplan-Conac, se revisaron los archivos digitales de los 8 perfiles de los proyectos de grupos jóvenes rurales reportados, los cuales fueron aprobados, lo cual permitió corroborar el dato, la validez del mismo y se procedió a subir los archivos en el Delphos, se autorizaron y aprobaron.

Finalmente, es importante destacar que, a nivel sectorial e institucional, se cuenta con procesos internos establecidos y en operación, para la realización del seguimiento al cumplimiento de las metas del Sector contenidas en el PNDIP, así como la verificación de los resultados reportados y sus evidencias.


IV. Anexos

Anexo 1: Evidencias sesión de verificación conjunta Sepsa-Mideplan – 10 de marzo 2023

- **Meta Senasa:** 95% Región Brunca Región Brunca declarada libre de baja prevalencia de Brucelosis y tuberculosis.




- **Meta Incopecsa:** 100% de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros. Evidencia Oficio Mideplan declarando infructuosa la licitación.




- **Meta CNP:** 40% de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario Región Huetar Norte.

Evidencia oficio INS al CNP Acuerdo 9732-VI de la Junta Directiva del INS con fecha del 10 de agosto del 2022 Suspensión tramite de donación de recursos del INS al CN



- **Meta Conac 4S:** 4 grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos. Evidencia: imagen Delphos con el listado de los 8 archivos de perfiles de proyectos subidos en el sistema Delphos.





PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.SEPSA.GO.CR