

Infografía: Sector Agropecuario – Resultados I Semestre PNDIP 2024

Cuadro 1
PNDIP 2023–2026: Sector Agropecuario
Al 30 de junio 2024

Institución	Metas Programadas 2024	Clasificación del Avance de las Metas		
		De acuerdo a lo Programado	Con riesgo de Incumplimiento	Con Atraso Crítico
CNP	1	1	0	0
CONAC 4S	2	2	0	0
INDER	2	2	0	0
INTA	3	3	0	0
INCOPESCA	1	0	0	1
MAG	3	2	1	0
ONS	3	3	0	0
PIMA	1	0	0	1
SFE	2	2	0	0
SENARA	2	1	1	0
SENASA	3	3	0	0
Total	23	19	2	2

Las 23 metas están distribuidas de la siguiente forma:

- 82,6% están de acuerdo con lo programado, que corresponde a 19 metas.
- 8,7% se encuentra con riesgo de incumplimiento, que corresponde a 2 metas, ejecutadas: MAG (1 meta-NAMA), Senara (1 meta-PAACUME)
- 8,7% clasificadas con atraso crítico y corresponden a Incopesca (1 meta) y PIMA (1 meta)

Presupuesto programado:
 ₡32 741,1 millones de colones

Presupuesto ejecutado:
 ₡15 833,4 millones de colones

Ejecución presupuestaria:
48,4 %